

DODATOK č. 4

K uzavretej zmluve o dielo podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom
Sídlo :	Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Michalovce
Právna forma:	Obec
IČO :	00325619
DIČ:	2020739116
Krajina:	Slovenská republika
Zastúpená:	Ing. Štefan Rovňák, starosta obce
telefón:	+ 421 56 688 42 12
email:	ocu-petrovce@dalnet.sk ;
(ďalej len „objednávateľ“)	
a	
2. Zhotoviteľ:	RAVOZA s.r.o.
Sídlo:	Vinné 3662, 072 31 Vinné
IČO:	50 310 810
IČ – DPH:	SK2120270328
DIČ:	2120270328
Zapísaná v:	OR Okresného súdu Košice I, oddiel. Sro, vložka č. 39100/V
Zastúpená:	Ing. Rastislav Vojna - konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Telefón:	0905 434 633
Email:	vojna@ravoza.sk ;
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo dňa 28.12.2022, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve o dielo (ďalej len "Zmluva") zhotoviť dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy.

čl. 3 PREDMET DODATKU

1. Za účelom opráv chýb v rátaní, ktoré vznikli pri príprave Dodatku č. 2 Zmluvy v dôsledku zaokrúhľovania jednotkových cien sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia odseku 6.1. čl. VI takto:

Cena zo Zmluvy o dielo bez DPH:	137 960,00 EUR
Cena zo Zmluvy o dielo s DPH:	165 552,00 EUR
Cena navyč prác bez DPH	3 475,25 EUR
Cena navyč prác s DPH	4 170,30 EUR
Cena menej prác bez DPH	- 1 371,52 EUR
Cena menej prác s DPH	- 1 645,82 EUR
Nová zmluvná cena bez DPH	140 063,56 EUR
Nová zmluvná cena s DPH	168 076,27 EUR

Slovom: Stošesťdesiatosem tisíc sedemdesiatšesť EUR, dvadsaťsedem centov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nový ocenený výkaz výmer upravený v zmysle ustanovenia 6.4 zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.4 nahrádza pôvodný ocenený výkaz výmer.
3. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č.4 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č.2, ktorým dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 28.12.2022 nie sú týmto Dodatkom č.4 dotknuté.
2. Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.4 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. Zverejnenie Dodatku č.4 vykoná objednávatel' bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č.4
3. Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy zo dňa 28.12.2022.

4. Dodatok č.4 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.4 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.4 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.4 ho podpisujú.

V Petrovciach nad Laborcom, dňa 18.9.2024

Objednávateľ
Ing. Štefan Rovňák, starosta obce



RAVOŽA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

zhotoviteľ
Ing. Rastislav Vojna, konateľ