

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. **142/2010**, zo dňa 31.03.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Konská**, obec Konská, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.06.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 142/2010 v znení neskoršieho dodatku“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 142/2010 v znení neskoršieho dodatku mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax:	041/2817501, 041/5620426 JUDr. Helena Ščambová, riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax:	041/2817800, 041/5643118
IČO/DIČ:	37808095/2021618137
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ORNTH, spol. s r.o., Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený:	Ing. Lýdia Ornthová, konateľ spoločnosti
Vybavuje:	Ing. Lýdia Ornthová
IČO/DIČ:	31559956/2020452203
Bankové spojenie:	SLSP Banská Bystrica, č. účtu: 303568306/0900
Kontaktné údaje:	Tel.: 048/4143214 Mail: lydiaornthova@ornth.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **10.05.2012.**

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 142/2010 v znení neskoršieho dodatku zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 142/2010 v znení neskoršieho dodatku:

Termín ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Korská bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 142/2010 v znení neskoršieho dodatku stanovený do 01.03.2012. Po uplynutí uvedeného termínu sa pri spracovaní II. etapy diela ROEP postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 142/2010 v znení neskoršieho dodatku. Správa katastra Žilina po vykonaní poslednej kontroly opravených súborov II. etapy spracovania diela ROEP konštatovala, že dielo neobsahuje chyby a nedostatky, ktoré by bránili pokračovaniu spracovania diela ROEP a vyhotovila Protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu II. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Korská, zo dňa 10.05.2012. Z uvedeného dôvodu je Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 142/2010 v znení neskoršieho dodatku vyhotovený ku dňu 10.05.2012.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 10.05.2012

V Žiline, dňa 10.05.2012

objednávateľ

zhotoviteľ