

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

na zhotovenie stavby: „Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Obec Smižany
Sídlo: OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50,
053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Beata Lukačová
Ing. Zuzana Krištovčová
IČO: 00 691 721
DIČ: 2020715554
IČ pre daň: SK2020715554
Tel.: +421 53 4431 483
E-mail: smizany@smizany.sk
Internetová stránka: www.smizany.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001
SWIFT (BIC): KOMASK2X
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Jozef Lazor
Sídlo: Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlchy
IČO: 34 528 041
DIČ: 1020681629
IČ pre daň: SK1020681629
Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová
Ves, číslo živ. reg.: 810-7734
Štatutárny zástupca: Jozef Lazor
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Jozef Lazor
Oprávnený jednať vo veciach technických: Jozef Lazor
Bankové spojenie: VÚB, Spišská Nová Ves
IBAN: SK51 0200 0000 0003 1474 2592
SWIFT /BIC/: SUBA SK BX
Tel.: +421 905 567 260
E-mail: lazor.joz@gmail.com
Internetová stránka: -
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej ako „Dodatok“ alebo „Dodatok č.1“)
a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

I. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 04.10.2023 (ďalej aj „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2“ formou tohto Dodatku č.1 z dôvodu vzniknutých navyš a menej prác počas realizácie predmetného stavebného diela a s tým súvisiaci potreba úpravy predĺženia lehoty realizácie predmetu zmluvy.
Dodatok č.1 je vypracovaný v súlade s ČLÁNKOM IV - Rozsah a obsah predmetu zmluvy, bod 4.6; s ČLÁNKOM V - Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy, bod 5.18; s ČLÁNKOM VII – Cena predmetu zmluvy, bod 7.10.2; s ČLÁNKOM IX – Závazky zmluvných strán, bod 9.2; s ČLÁNKOM X – Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy, bod 10.4, 10.5 a 10.7; s celým ČLÁNKOM XX - Zmena zmluvy; s ČLÁNKOM XXI – Záverečné ustanovenia, bod 21.8 Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať nepredvídané navyš práce, ktoré sú priamo súvisiace s predmetným stavebným dielom (ďalej len „navyš práce“). Jedná sa najmä o zemné práce vo vyššej triede zeminy/horniny, oproti projektovému a tým aj zmluvnému podkladu; navyš práce súvisiace s nutnosťou prerobenia posledného úseku SO 03 – Splašková kanalizácia a SO 04 - Dažďová kanalizácia od Š47 po Š48, nakoľko body napojení obidvoch kanalizácií boli iné ako v projektovej dokumentácii, resp. iné ako boli merané pred realizáciou.
Zároveň budú zo zmluvného rozpočtu odpočítane práce, ktoré nebudú zrealizované (ďalej len „menej práce“).
3. Navyš a menej práce boli objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasené v rámci zápisov z kontrolných dní a v stavebnom denníku. Podrobná špecifikácia navyš prác a menej prác tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku – Očenený rozpočet pre navyš práce a menej práce.
4. V ČLÁNKU VII – Cena predmetu zmluvy
Bod 7.6. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením:

	Cena bez DPH (v €)	DPH 20 % (v €)	Cena s DPH (v €)
Cena diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 4.10.2023	596 170,29	119 234,06	715 404,35
navyš práce	32 905,81	6 581,16	39 486,97
menej práce	-5 083,83	-1 016,77	- 6 100,60
Cena celkom	623 992,27	124 798,45	748 790,72

5. V súvislosti s potrebou realizácie nepredvídateľných navyš prác (nepredvídateľné okolnosti) zmluvné strany po vzájomnej dohode pristúpili k adekvátnemu predĺženiu lehoty realizácie stavebného diela o 6 týždňov, t.j. o 42 kalendárnych dní.
6. Podľa ČLANKU X – Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy, v bode 10.2 Zmluvy o dielo bol dohodnutý termín ukončenia realizácie stavebného diela do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.11.2023. Na základe žiadosti zhotoviteľa, v zmysle ustanovenia v bode 10.7 Zmluvy o dielo, o prerušení stavebných prác v termíne od 4.12.2023 do 31.03.2024 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok pre výstavbu, bol pôvodne plánovaný termín ukončenia stavby 05.09.2024. Podľa vyššie uvedeného bodu č. 5 tohto dodatku zmluvné strany sa dohodli na novom termíne ukončenia stavby do 17.10.2024.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 k Zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto Dodatku č.1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli slobodne, Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom Dodatok č.1 podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Ocenený rozpočet pre navyše práce a menej práce.

20 SEP. 2024

V Smižanoch, dňa

Objednávateľ:



Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starosta obce

20 SEP. 2024

V Spišských Vlachoch, dňa

Zhotoviteľ:



STAVEBNÁ FIRMA

Jozef LAZOR

nikromný podnikateľ

Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlachy

IČO: 34 528 041, IČ DPH: SK1020681629

Jozef Lazor
podnikateľ

ROZPOČET

Stavba: Príloha č.1 Ocenený rozpočet pre práce naviac a práce na menej
Objekt: Naviac práce

Objednávateľ: Obec Smižany

Zhotoviteľ: Jozef Lazor, Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlachy

Miesto: Smižany

Spracoval: Ing. Gregor Lazor

Dátum: 7. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 28,208

1 Zemné práce 0,000

1	138401201.S	Dolamovanie rýhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5 (-14% z cenníkovej ceny)	m3	282,890			0,000
2	132301201.S	Prehĺbenie rýh šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 (-14% z cenníkovej ceny)	m3	62,370	2		0,000
3	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 4	m3	62,370	17		0,000
4	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	133,650	5		0,000
5	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	53,460			0,000

4 Vodorovné konštrukcie 25,270

6	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63mm	m3	13,365			25,270
---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--	--------

8 Rúrové vedenie 2,938

7	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t (-14% z cenníkovej ceny)	m	99,000			0,000
8	871328026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	2,000		0	0,000
9	871378032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	99,000			0,002
###	877376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 300 (-14% z cenníkovej ceny)	ks	1,000			0,000
##	286510005800.S	Koleno PVC-U, DN 315x15°,30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém (-14% z cenníkovej ceny)	ks	1,000			0,005
###	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000			0,003
##	592240012400.S	Betónová šachtová skruž TBS 2-60, DN 1000, výška 600 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000			2,928

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

###	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t (-14% z cenníkovej ceny)	m3	6,000			0,000
-----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	--	-------

Celkom

28,208



STAVEBNÁ FIRMA
Jozef LAZOR
stavebný podnikateľ
Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 34 528 041, IČ DPH: SK10209

ROZPOČET

Stavba: Príloha č.1 Ocenený rozpočet pre práce naviac a práce na menej

Objekt: Menej práce

Objednávateľ: Obec Smižany

Zhotoviteľ: Jozef Lazor, Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlachy

Miesto: Smižany

Spracoval: Ing. Gregor Lazor

Dátum: 7. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV**1 Zemné práce**

1	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 (Odpočet položky z objektu SO 02 ROZVOD VODY)	m3	-91,240		
2	132301209.S	zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 (Odpočet položky z objektu SO 02 ROZVOD VODY)	m3	-91,240		
3	132301203.S	(Odpočet položky z objektu SO 03 KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ)	m3	-95,825		
4	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 (Odpočet položky z objektu SO 03 KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ)	m3	-95,825		
5	132301203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3 (Odpočet položky z objektu SO 04 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ)	m3	-95,825		
6	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 (Odpočet položky z objektu SO 03 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ)	m3	-95,825		

Celkom

STAVEBNÁ FIRMA
Jozef LAZOR
 súkromný podnikateľ
 Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlachy
 IČO: 34 528 041, IČ DPH: SK102329