

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2024 zo dňa 29.02.2024

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Objednávateľ:

Názov:	Obec Zákamenné
Sídlo:	Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné
Štatutárny orgán:	Mgr. Peter Klimčík, starosta obce
IČO:	00315001
DIČ:	2020573984
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK62 0200 0000 0000 1842 2332
Tel. č.:	[REDACTED]
E-mail:	starosta@zakammenne.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Unistav Teplička, s. r. o.
Sídlo:	Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Štatutárny orgán:	Radoslav Obsivan, konateľ spoločnosti
IČO:	36418633
IČ DPH:	2021851953
DIČ:	SK2021851953
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	51 5612 7932/0900
IBAN:	SK16 0900 0000 0051 5612 7932
Zástupca vo veciach technických:	Milan Varga
Tel. č., fax:	[REDACTED]
E-mail:	obsivan@unistav.eu
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14956/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“ a jednotlivito „**zmluvná strana**“).

Preambula

- A. Dňa 29.02.2024 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2024 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Prístavba a prestavba ZŠ Zákamenné“ (ďalej ako „**Dielo**“), vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“).

- B. V rámci plnenia predmetnej Zmluvy došlo k potrebe zmeny osoby poverenej výkonom funkcie stavbyvedúceho uvedenej v článku 11. bod 11.10. Zmluvy.
- C. Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 v zmysle článku 13. bod 13.1. Zmluvy.

I. Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:

Článok 11. bod 11.10. Zmluvy sa mení nasledovne

Pôvodné znenie:

Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. František Chovanec č. oprávnenia 09798*10*

Nové znenie:

Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Vladimír Janíček č. oprávnenia 12918*10*

II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zvyšné ustanovenia Zmluvy a prílohy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 1 bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho tri (3) pre Objednávateľa a jedno (1) pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 1 im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právny dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Za Objednávateľa

V ZAKAMENNOM, dňa 10.9.2024



Obec Zákamenné
Mgr. Peter Klimčík, starosta obce

Za Zhotoviteľa

V ZAKAMENNOM, dňa 10.9.2024



Unistav Teplička, s. r. o.
Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti