

**DODATOK č. 1 ako Zmluva č. 587/2024
k Zmluve o dielo č. 83/2024 zo dňa 04.03.2024**

uzatvorená v zmysle§ 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Partizánske**
Sídlo: **Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske**
IČO: **00310905**
DIČ: **2021278028**
Štatutárny zástupca: **doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta**
Zástupca vo veciach
technických: **Ing. Milan Kráľ, vedúci oddelenia OURV**
Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.
IBAN:
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Architektonická kancelária Csanda-Piterka s.r.o.**
Sídlo: **Riečna 2 , 949 01 Nitra**
IČO: **36362468**
DIČ: **SK2022192139**
Zastúpenie: **Ing. Marián Piterka**
IBAN:
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.
21299/N**

(spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Z dôvodu požadovaných zmien voči súťažnému zadaniu zo strany objednávateľa sa Zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu prác. Navyše práce voči súťažnému zadaniu pozostávajú z nasledovných prác:

1. Alternatívne riešenie bezbariérovej úpravy sobášnej siene z dôvodu zmeny umiestnenia bezbariérového prístupu do sobášnej siene.
2. Komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov malej zasadačky (podhlády, osvetlenie, vetranie, slaboprúdy).
3. Dodatočné riešenie podhládov v objekte, ktoré neboli predmetom ponuky ani zadania.
4. Zmeny projektu vyplývajúce z dodatočnej požiadavky napojenia objektu na CTZ.
5. Spracovanie alternatívnych riešení na riešenie vetrania a chladenia objektu, riešené alternatívy:
 - a. lokálne vetranie, s chladením vybraných priestorov,

- b. centrálné vetranie bez chladenia (dochladzovanie privádzaného vzduchu), odťah z chodieb,
 - c. centrálné vetranie aj chladenie (dochladzovanie privádzaného vzduchu), odťah z chodieb,
 - d. centrálné vetranie, chladenie s možnosťou regulovanie v jednotlivých kanceláriách, garantovanie teploty vnútorného vzduchu,
 - e. finálne riešenie: centrálné vetranie dochladzovanie privádzaného vzduchu , prívod a odťah z každej miestnosti.
 - f. Pôvodne rozpracovaná alternatíva (hľadanie priestoru , prepočty) s tepelným čerpadlom.
6. Úprava projektového hodnotenia na navrhovaný stav (overovanie dopadu riešení na energetickú bilanciu).

Na základe týchto dôvodov sa mení Zmluva o dielo č. 83/2024 zo dňa 04.03.2024 nasledovne:

Článok II. Zmeny a doplnenia

1. V Článku V. Cena diela a platobné podmienky sa bod. 1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena bez DPH 44 400,- €

DPH 20 % 8 880,- €

Zmluvná cena celkom s DPH 53 280,- €, slovom: päťdesiattritisícdivostoosemdesiateur.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 83/2024 zo dňa 04.03.2024 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 83/2024 zo dňa 04.03.2024.
5. Tento dodatok č. 1 bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Nitre dňa

V Partizánskom dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Marián Piterka, v.r., Ing. Milan Koniar, v.r.
konateľ spoločnosti

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. v.r.
primátor