

DODATOK Č. 5

Číslo dodatku objednávateľa: 715/2024/VYST

Číslo dodatku zhotoviteľa:

K ZMLUVE O DIELO

Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 - výstavba a rekonštrukcia

Číslo zmluvy objednávateľa: 595/2023/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 022/2023/2

a jej DODATKU č.1

Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2023/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 1-022/2023/2

a DODATKU č.2

Číslo zmluvy objednávateľa: 1031/2023/VYST

a DODATKU č.3

Číslo zmluvy objednávateľa: 151/2024/VYST

a DODATKU č.4

Číslo zmluvy objednávateľa: 551/2024/VYST

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Sídlo:

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Zastúpený:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Osoby oprávnené k jednaniam

-vo veciach realizačných:

Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO:

00 315 524

DIČ:

2021031111

Bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Číslo účtu/IBAN:

SK30 0200 0000 0001 2794 5511

Tel.:

044/5565 111

Fax:

044/562 13 96

E-mail:

lmikulas@mikulas.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Sídlo:

Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zastúpený:

Pavol Baláž, konateľ a Ing. Patrik Paulíny, konateľ

Osoby oprávnené jednať :
vo veciach realizačných:

Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ

IČO

31602363

IČ-DPH:

SK2020429059

Bankové spojenie:

Č. účtu/IBAN

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 1742/L

Tel.:

E-mail:

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Z okolností počas realizácie diela vyplynula potreba termínu dokončenia diela. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.5 k Zmluve o dielo „Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 - výstavba a rekonštrukcia“, č. zmluvy objednávateľa 595/2023/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 022/2023/2 uzatvorenej dňa 20.9.2023 a k jej Dodatku č.1, č. zmluvy objednávateľa 985/2023/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 1-022/2023/2, Dodatku č.2, č. zmluvy objednávateľa 1031/2023/VYST a Dodatku č.3, č. zmluvy objednávateľa 151/2024/VYST a Dodatku č. 4 č. zmluvy objednávateľa 551/2024/VYST.

1.2 Zmena termínu dokončenia stavby je v súlade zmluvou o dielo článkom 4 Čas a miesto plnenia a s bodom 4.3 a to z dôvodu nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotoviť dielo za dodržania platných technologických predpisov a noriem

Predmetná zmena zmluvy o dielo je v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ust. § 18 ods. 1 písm. a) a nezakladá povinnosť vyhlásenie nového verejného obstarávania. Zmena zmluvy nemení celkový charakter verejnej zákazky ani nemá vplyv na pôvodné výberové konanie. Dodatkom sa korigujú skutočnosti, ktoré si vyžiadala realizačná fáza výstavby.

2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody, prerokovania termínu ukončenia na dielo „Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 - výstavba a rekonštrukcia“, č. zmluvy objednávateľa 595/2023/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 022/2023/2 a jej Dodatku č.1, č. zmluvy objednávateľa 985/2023/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 1-022/2023/2, Dodatku č.2, č. zmluvy objednávateľa 1031/2023/VYST, Dodatku č.3 zmluvy objednávateľa 151/2024/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 022/2023/2 a Dodatku č. 4 č. zmluvy objednávateľa 551/2024/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 022/2023/2 uzatvárajú tento Dodatok č.5.

2.2 Termín dokončenia sa mení úpravou článku 4 Čas a miesto plnenia v bode 4.1, ktorý po úprave znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska prvej časti diela (objektu)

Dokončenie: do 30.10.2024

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán tohto dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Lipt. Mikuláši, dňa.....23. 09. 2024.....

V Lipt. Mikuláši, dňa.....24. 09. 2024.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Blaháč, PhD.
primátor mesta

.....
Pavol Baláž
konateľ

Ing. Patrik Pauliny
konateľ