

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 7/2023 zo dňa 11.04.2023 uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

### ČI. I. Zmluvné strany

**Objednávateľ :** **Obec Turčianska Štiavnička**  
So sídlom : Jána Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnička  
Zastúpený : Mgr. art. Peter Vrabc, starosta obce  
IČO : 00316997  
DIČ: 2020595082  
Bankové spojenie : VÚB banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK73 0200 0000 0047 0350 5353

Ďalej len Objednávateľ

a

**Zhotoviteľ :** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Názov lídra: .....  
So sídlom : Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva  
IČO : 36168335  
DIČ : 20 200 168 89  
IČ DPH : SK 20 200 168 89  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.  
304/P

Ďalej len Zhotoviteľ

### ČI. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.04.2023 Zmluvu o dielo v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**Turčianska Štiavnička - kanalizácia**“ (ďalej len „stavba“ alebo „zákazka“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením XIII. Záverečné ustanovenia, bodom 13.2 zmluvy a v súlade

s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia, keďže predmetná zámena materiálov nepredstavuje podstatnú zmenu pôvodnej zmluvy.

### Čl. III. Predmet dodatku

1. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny materiálového charakteru a následne niektorých položiek Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer – rozpočet, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, a to z dôvodu požiadavky na zmenu od prevádzkovateľa diela Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. Zmena materiálov sa týka stavebného objektu PS 04 ZŠ Tur. Št. – Strojnot. časť v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1, a to konkrétne zmena položky Čerpadlo ponorné kalové GRUNFOS SEG.40.12.2.50B na položku Čerpadlo ponorné kalové PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O. Zmena materiálu nemá vplyv na cenu za zhotovenie diela podľa Zmluvy o dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer – rozpočet sa v časti PS 04 ZŠ Tur. Št. – Strojnot. časť nahrádza Prílohou č.1 tohto Dodatku č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.


### Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – časť pôvodnej Prílohy č. 1 Ocenený výkaz výmer – rozpočet.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z..
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer – rozpočet


V Turčianskej Štiavničke, dňa **20-09-2024**

Za Objednávateľa:

  
Mgr. art. Peter Vrabc  
starosta obce

V Poprade, dňa **20-09-2024**

Za Zhotoviteľa:

  
Ing. Ivan Ondko  
predseda predstavenstva