

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre príslušné povolenie „Kontajnerové stojiská 2024“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a pôvodnej zmluvy o dielo č. 202400642 zo dňa 15.07.2024 (ďalej len pôvodná zmluva)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: **MESTO PREŠOV**
Sídlo organizácie: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SK05 1111 0000 0066 1991 1008
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
- zmluvných: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
- technických: Ing. Ladislav Didič, poverený vedením odd. investičnej výstavby, MsÚ v Prešove
telefón: 051/3100 177
e-mail: ladislav.didic@presov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Ing. Marek Kočan – M.K.PROJECT**
Sídlo: Wolkerova 5026/17, 080 01 Prešov
IČO: 53518063
DIČ: 1126955236
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN, SWIFT: SK71 8330 0000 0022 0210 4843
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Marek Kočan, konateľ
b) technických: Ing. Marek Kočan, konateľ
telefón: 0918 758 900
e-mail: mk@mkproject.art
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre príslušné povolenie „Kontajnerové stojiská 2024“	Vydanie:
		Strana 2/3

Preambula

Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo konštatujú, že pri realizácii uvedenej zákazky sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať. V procese projektovej prípravy došlo k zisteniam, že niektoré stojiská kvôli existencii podzemných vedení sietí a nadzemným urbanistickým osadením nadzemných prvkov (jestv. ihriska, CO kryty), ako aj samotné osadenie stojiska v teréne podľa platných STN nie je možné. Je potrebné prepracovať daný návrh a z toho dôvodu je potrebné predĺžiť čas dodania samotnej PD ako aj inžinierskej činnosti

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k pôvodnej zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa v príslušných bodoch takto:

Článok 2 Predmet Dodatku

- V Článku 5 Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy, pôvodnej zmluvy sa ruší bod 5.1.1 a 5.1.2 a nahrádza sa novým znením:
 - Dielo podľa bodu 4.2 Zmluvy - **do 16 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.**
 - Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 Zmluvy – **do 16 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.**

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom upravené ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu.
- Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva vyhotovenia a Objednávateľ štyri vyhotovenia.
- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov
- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre príslušné povolenie „Kontajnerové stojiská 2024“	Vydanie:
		Strana 3/3

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

.....
Ing. František Ol'ha
primátor mesta

.....
Ing. Marek Kočan
konateľ spoločnosti