

DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O DIELO Č. 1822EB

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ :** **Obec Gerlachov**
So sídlom : Gerlachov 56, 086 04 Kružlov
Zastúpený : Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce
IČO : 00321974
DIČ: 2020623044
Bankové spojenie : Prima banka
Číslo účtu IBAN : SK09 5600 0000 0036 0786 4001

Ďalej len *Objednávateľ*
a

1.2 **Zhotoviteľ :**

Názov lídra: **EUROBAU s.r.o.**
So sídlom : Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO : 467 384 79
DIČ : 202 357 37 94
IČ DPH : SK202 357 37 94
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK64 1111 0000 0013 2131 5016
Zapísaný v: OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41216/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Preambula

Tento dodatok č.6 sa uzatvára ako dodatok k zmluve o dielo č. 1822EB uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 8.4.2022 a účinné od 21.4.2022 (ďalej len "zmluva") na predmet „**NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU**“.

V súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách, ktoré sú predmetom tohto dodatku č.6.

III. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku č.6 je predĺženie lehoty na ukončenie diela z objektívnych príčin na strane zhotoviteľa: Nakoľko počas realizácie diela nastali také technické zmeny (vyplývajúce z návrhu čiastkovej správy finančnej kontroly na mieste), ktoré podliehajú schvaľovaniu poskytovateľa ŠFRB, je nutné na plnenie predmetu ZOD predĺženie termínu na dokončenie diela.
2. V čl. III. **Miesto a čas vykonania diela** bodu 3.3. Termíny realizácie diela, sa zmluvné strany dohodli, že doba dokončenia realizácie diela sa mení: Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr **do 31.12.2024**.

IV.
Závěrečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené dodatkom č.1, č.2, č.3, č.4 a dodatkom č.5 zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve o úvere na predmetnú stavbu uzavretej medzi objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania, za súčasného splnenia podmienky podľa § 47a občianskeho zákonníka.
3. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Gerlachove, dňa: 30. 09. 2024

Objednávateľ:



.....
Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce Gerlachov

V Košiciach, dňa 30. 9. 2024

Zhotoviteľ:



.....
Ing. Dalibor Blizman, konateľ EUROBAU s.r.o.