

Zmena č. 3 Zmluvy o dielo č. AS320/2021

„Miestna komunikácia Nededza“

uzavretá podľa zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy

(ďalej len zmluva)

Zhotoviteľ:

Názov : Unistav Teplička, s. r. o.
Sídlo : Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Štatutárny zástupca: Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti
IČO: 36 418 633
DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK 2021851953
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu v IBAN tvare: SK 16 0900 0000 0051 5612 7932
osoba poverená konať v mene poskytovateľa a podpisovať zmluvný vzťah: Radoslav Obšivan
Registrácia: Zapísaný v OR SR, Okresného súdu v Žiline, Odd: Sro, vložka číslo 14956/L

a

Objednávateľ:

Názov: Obec Nededza
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: PRIMA Banka, a. s. , pobočka Žilina
číslo účtu v IBAN tvare: SK 87 5600 0000 0056 0474 0002

(ďalej je „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako Zmluvné strany a jednotlivo Zmluvná strana

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona a Zmenu č. 2 Zmluvy o dielo v súlade s § 18 ZVO.

Článok I

Predmetom Zmeny č. 2 Zmluvy o dielo je zmena ceny diela za uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Miestna komunikácia Nededza“, z dôvodu inflačného nárastu cien od doby uzavretia

Zmluvy o dielo v decembri 2021, do realizácie prác na II. etape výstavby v II. až IV. štvrtroku 2024 a to konkrétne zmena ceny asfaltov.

Článok III

Cena a platobné podmienky

Zmena zmluvy sa týka nasledovných nákladov z rozpočtu:

HSV	Práce a dodávky HSV
D 5	Komunikácie
Pol. 12	Spevnenie krajníc alebo komun. Pre eších s rozpr. A zhutnením, štrk . alebo kamen. taženým hr. 150mm
Pol. 13	postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²
Pol. 14	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š.do 3m z nemod.asfaltu tr.I
Pol. 15	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š.do 3m z nemod.asfaltu tr.II

Zmena ceny:

Pôvodný rozpočet:

Pol. 12	231,010 m ² x 4,57 = 1 055,72
Pol. 13	2 287,080 m ² x 0,47 = 1 074,93
Pol. 14	1 143,540 m ² x 9,61 = 10 989,42 euro bez DPH
Pol.15	1 143,540 m ² x 13,85 = 15 838,03 euro bez DPH
<hr/>	
Spolu	28 958,10 euro bez DPH

Zmena ceny v rozpočte:

Pol. 12	231,010 m ² x 5,51 = 1 272,87
Pol, 13	2 287,56 m ² x 0,56 = 1 280,76
Pol. 14	1 143,540 m ² x 13,96 = 15 952,38 euro bez DPH
Pol.15	1 143,540 m ² x 17,32 = 19 806,11 euro bez DPH
<hr/>	
Spolu	38 312,12 euro bez DPH

Zmenou ceny asfaltov sa mení cena diela o 9 354,02 euro bez DPH, t. j. o 11 224,82 euro s DPH.

Cena diela celkom:	pôvodná	103 469,74 euro s DPH
	zmena ceny asfaltov	11 224,82 euro s DPH
<hr/>		
	upravená cena	114 694,56 euro s DPH

-

slovom: Jedno sto štrnásť tisíc šesťsto sto deväťdesiatštyri 56/100 euro s DPH

Zmena zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1, pís. c) - potreba zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zemnou sa nemení charakter zmluvy a zároveň v súlade so **Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to VMU č. 6-2022 zo dňa 16. 05. 2022.**

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Zmena č.3 Zmluvy o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmeny č. 3 Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmenu č. 3 Zmluvy o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Zmena č. 3 Zmluvy o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s platnými predpismi o zverejňovaní zmlúv.
5. Táto Zmena č. 3 Zmluvy o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Články a časti, ktoré táto Zmena č.3 neupravuje sa riadia pôvodnou Zmluvou o dielo. Časti, ktoré táto Zmluva o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Nedeliteľnou súčasťou Zmeny č. 3 Zmluvy o dielo sú prílohy:
Príloha č. 1: Pôvodný rozpočet, po Zmene č. 2 Zmluvy o dielo
Príloha č. 2: Upravený rozpočet po schválení Zmeny č. 3 Zmluvy o dielo

V Nededzi, dňa

.....

Radoslav Obšívan, konateľ spoločnosti

Za zhotoviteľa

.....

PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza

za objednávateľa