

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. D1-10-2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení medzi zmluvnými stranami

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Čečehov
Sídlo:	Čečehov 74, 072 11 Čečehov
IČO:	00 325 104
DIČ:	2020738764
Zastúpený:	Stanislav Mráz – starosta obce

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	RAVOZA s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Vinné 3662, 072 31 Vinné
IČO:	50 310 810
DIČ:	2120270328
IČ DPH	SK2120270328
Zápis:	OR Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 39100/V
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Zastúpený:	Ing. Rastislav Vojna - konateľ
Osoba oprávnená konať vo veciach obchodných: technických:	Ing. Rastislav Vojna Tibor Halovský

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.10.2023 Zmluvu o dielo č. D1-10-2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry v obci Čečehov“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu definovanom v Zmluve o dielo, a to uskutočnenie stavebných prác za účelom výstavby stavebného objektu SO 01 – výstavba chodníka od súp. č. 125 po súp. č. 132, EKN parc. č. 1502, 1414/2, k. ú. Čečehov. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 1.11.2023.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a riadnemu užívaniu Diela

Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať.

Tento Dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. XII. Bodu 3 Zmluvy o dielo v spojení s § 18 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve je potreba navyiac prác a materiálov, ktorá vyplynula zo skutkového stavu stavebných prác na Diele. Jedná sa o práce, ktoré neboli riešené v pôvodnom rozpočte a v Zmluve o dielo tieto práce a materiály neboli zahrnuté. Potreby práce najviac boli Zhotoviteľom predkladané na kontrolných dňoch a odsúhlasené stavebným dozorom a objednávateľom. Z hľadiska procesov realizácie diela ako aj následnej záručnej doby je vhodné, aby práce vykonával ten istý dodávateľ.
2. Súpis a rozpočet nerealizovaných prác a rozpočet navyiac prác sumarizoval Zhotoviteľ v krycích listoch rozpočtu a bol Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasený.
3. Cena za Dielo podľa Zmluvy o dielo
Cena bez DPH: 38 093,30 EUR
DPH 20 % : 7 618,66 EUR
Celková cena za predmet diela: **45 711,96 EUR**
slovom: Štyridsaťpäťtisíc sedemsto jedenásť eur/96 centov
4. Cena za nerealizované práce (dodávky), ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH: - 849,50 EUR
DPH 20 %: - 169,90 EUR
Celková cena za nerealizované práce: **-1 019,40 EUR**
slovom: Jedentisícdevätnásť eur/40 centov
5. Cena za navyiac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH: 3 973,51 EUR
DPH 20 %: 794,70 EUR
Celková cena za práce navyiac: **4 768,21 EUR**
slovom: Štyritisíc sedemsto šesťdesiatosem eur/ 21 centov
6. **Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. VII Cena diela body 1 a 2 mení tak, že znie:**
 1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1, odsúhlasenej zmluvnými stranami.
 2. Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1
Cena bez DPH: 41 217,31 EUR
DPH 20 % : 8 243,46 EUR
Celková cena za predmet diela: 49 460,77 EUR
slovom: Štyridsaťdeväťtisíc štyristo šesťdesiat eur/ 77 centov
7. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III.
Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1: Súpis rozpočtu nerealizovaných prác
Príloha č. 2: Súpis rozpočtu navyše prác
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Čečehove dňa 26.09.2024

V Čečehove dňa 26.09.2024

Objednávateľ: Obec Čečehov

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

.....
Stanislav Mráz
starosta

.....
Ing. Rastislav Vojna
konateľ