

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2022-PO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), (ďalej v texte len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: Nám. 1.mája č. 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO: 00 316 130
DIČ: 2021237097
Zastúpený: Ing. Ján Chromek, starosta
Stavebný dozor: Ing. Juraj Tömöl
Telefón: 047 / 4293 101
Email: obec@kokava.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec
Číslo účtu IBAN: SK9409000000000340793940

a

Zhotoviteľ:

P.M.P: STAVBY s.r.o.
Sídlo: Komenského 274/3, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO: 51 142 457
DIČ: 2120608886
IČ DPH: SK2120608886
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32866/S
Zastúpený: Miroslava Pochová, konateľka
Telefón (štatutárny zástupca): 0904 199 178
E-mail: pmpstavby@gmail.com
Bankové spojenie: SISP, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK06 0900 0000 0051 3794 5171
Stavbyvedúci: Pavel Poch
Telefón (stavbyvedúci): 0904 031 367

Preambula

1. Zmluvné strany dňa 20.09.2024 na základe výsledku obstarávania uzavreli Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela na predmet zákazky „**Výstavba obecnej telocvične**“ v súlade s ponukovým rozpočtom Zhotoviteľa, s projektovou dokumentáciou stavby (Projektová kancelária KUBarch, Školská 746/11, Poltár, 12/2020) a so stavebným povolením (ďalej len „**Dielo**“).
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa počas realizácie Diela dohodli na zmene rozsahu vykonávaného Diela podľa uzatvorenej Zmluvy, a to v rozsahu nerealizovaných súm definovaných vo výkaze výmer. Zmluvné strany sa v súlade s článkom IV bod 8 a článkom IX bod 3 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku, ktorým sa dodatočne mení cena Diela uvedená v článku IV Zmluvy. Takéto práce menej budú od ceny Diela odpočítané v cene podľa výkazu výmer.

II. Predmet Dodatku

1. Týmto Dodatkom sa v súvislosti so zmenou rozsahu Diela mení cena Diela uvedená v článku IV bod 1, čím sa mení článok IV „Cena“ bod 1 Zmluvy nasledovne:
 1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a v **konečnej výške** činí:

Cena bez DPH	278 922,67 EUR
Hodnota DPH	55 784,53 EUR
Cena celkom s DPH	334 707,20 EUR

2. Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi po riadnom skončení a protokolárnom odovzdaní diela Zhotoviteľom a prevzatí diela Objednávateľom. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy a dodatku.

II. Záverečné ustanovenia Dodatku

1. Na vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. Zmluva a jej dodatky nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
4. Tento Dodatok je vypracovaný v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dva originály sú pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Upravený rozpočet (v písomnej podobe + v elektronickej podobe) „Dodatok k výkazu výmer“

V Kokave nad Rimavicou	V Kokave nad Rimavicou
dňa: 20.09.2024	dňa: 20.09.2024
..... <i>podpis</i> <i>podpis</i>
Ing. Ján Chromek Štatutárny zástupca Objednávateľa	Miroslava Pochová Štatutárny zástupca Zhotoviteľa
<i>pečiatka</i>	<i>pečiatka</i>