

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo zo dňa 4.11.2022 na predmet zákazky „Vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Žehra“

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Žehra
Sídlo organizácie: Obecný úrad Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra
Štatutárny orgán: Marián Mižigár, starosta obce
IČO: 00329819
DIČ: 2021331565

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: Unistav Teplička, s.r.o.
Sídlo organizácie: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Štatutárny orgán: Radoslav Obšivan, konateľ
IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

Článok 1.

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo na predmet zákazky „Vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Žehra“ uzatvorenej dňa 4.11.2022. Dôvodom uzatvorenia Dodatku je zmena možností financovania realizácie Diela na strane Objednávateľa a zmena štatutára na strane Zhotoviteľa.


Článok II.

PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom dodatku je:

A) Úprava pôvodnej Zmluvy o Dielo, ktorá vyplynula zo zmeny možností financovania realizácie Diela Objednávateľom rozdelením Diela na dve časti Diela

B) Zmena štatutára na strane Zhotoviteľa – novým štatutárom Zhotoviteľa je Radoslav Obšivan, dátum narodenia



2.2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom rozdelení Diela:

A) Časť 1 - "Kanalizácia a ČOV pre 500 EO v obci Žehra" s cenou 1 673 943,77 € bez DPH. Túto Časť Diela Objednávateľ plánuje financovať na základe schválenia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko, Názov výzvy: Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunit pre obce NP Rozvojové tímy, kód výzvy: PSK-UV-006-2024-DV-EFRR Predpokladaným začiatkom realizácie Časti 1 Diela je prvý kvartál 2025.

B) Časť 2 - "Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra" s cenou 1 681 668,32 € bez DPH. Túto Časť Diela Objednávateľ plánuje financovať na základe novo pripravovanej výzvy z operačného programu Slovensko.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia pôvodnej Zmluvy o Dielo týkajúce sa preberania, odovzdania a úhrady za Dielo sa primerane a proporcionálne uplatnia aj na preberanie, odovzdanie a úhradu jednotlivých Častí Diela.

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.

3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

3.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenené výkazy výmer pre každú Časť Diela

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia rozdelená pre jednotlivé Časti Diela

Príloha č. 3 – Aktualizovaný časový plán výstavby prvej Časti Diela

3.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Žehre, dňa 07.10.2024

Objednávateľ


.....



Zhotoviteľ


013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Príloha č. 1 – Ocenené výkazy výmer pre každú Časť Diela

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia rozdelená pre jednotlivé Časti Diela

Príloha č. 3 – Aktualizovaný časový plán výstavby prvej Časti Diela