

# DODATOK č. 1

(ďalej len „Dodatok“)

k Zmluve o dielo č. 80312024, uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 31.03.2024 do 26.06.2024 medzi zmluvnými stranami:

## Objednávateľ:

obchodné meno: **Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.**  
sídlo: Štúrova 147, 949 65 Nitra  
v zastúpení: **Ing. Matúš Starovič, riaditeľ a predseda predstavenstva**  
IČO: 35 960 736  
DIČ: 2022074186  
IČ DPH: SK2022074186  
bank. spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK57 0200 0000 0032 6544 4751  
zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10309/N  
kontaktná osoba : Ing. Ivan Folkman, t. č.: 0902 948 110, e-mail:  
[ivan.folkman@rsucnr.sk](mailto:ivan.folkman@rsucnr.sk)  
Mgr. Peter Jankovič, t. č.: 0902 948 564, e-mail:  
[peter.jankovic@rsucnr.sk](mailto:peter.jankovic@rsucnr.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

## Zhotoviteľ:

obchodné meno: **Tomáš Kišš s.r.o.**  
sídlo: Partizánska 1933/81, 952 01 Vráble  
v zastúpení: **Tomáš Kišš, konateľ**  
IČO: 53 575 059  
DIČ: 2121414834  
IČ DPH: SK2121414834  
bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK34 5600 0000 0073 7144 9001  
zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:  
53488/N  
kontaktná osoba: Tomáš Kišš, t. č.: 0908 205 360, e-mail:  
[geodetkiss@gmail.com](mailto:geodetkiss@gmail.com)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## článok I. Preambula

**1.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.05.2024 Zmluvu o dielo č. 80312024, uzavretú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 31.03.2024

do 26.06.2024 (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.05.2024.

- 1.1 V priebehu trvania Zmluvy vznikla objednávateľovi potreba zabezpečiť geodetické zameranie úsekov ciest, ktoré by mohli byť predmetom opravy v rámci pravidelne konanej akcie pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja, tzv. Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy (presný názov zákazky toho času nie je známy) v kalendárnom roku 2025. Predmetné úseky ciest sú totiž predmetom schvaľovania Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorého poslanci sú oprávnení disponovať všetkými materiálmi a dokumentami podstatnými pre ich rozhodovanie.
- 1.2 Nitriansky samosprávny kraj je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, ktorá bola založená za účelom poskytovania služieb súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva.
- 1.3 Objednávateľ o vyššie uvedených skutočnostiach bezodkladne upovedomil zhotoviteľa, pričom mu oznámil svoju potrebu navýšenia počtu úsekov ciest určeného v Zmluve, a to prostredníctvom úpravy ceny diela, t. j. jej navýšenia o 14,99 % z celkovej ceny diela podľa Zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ vzal na vedomie všetky skutočnosti a odôvodnenia uvedené objednávateľom, pričom vyjadril súhlas s úpravou ceny diela podľa požiadaviek objednávateľa za predpokladu, že dôjde taktiež k predĺženiu termínu na vykonanie diela na základe čiastkovej objednávky, nakoľko z objektívnych dôvodov nie je schopný dielo vykonať v termíne podľa Zmluvy ani do konca uplynutia doby, na ktorú bola Zmluva uzavretá (30.10.2024).
- 1.2 Z vyššie uvedených dôvodov došlo k potrebe predĺženia termínu na vykonanie diela na základe zadanej čiastkovej objednávky zo strany objednávateľa z dôvodu zabezpečenia geodetického zamerania viacerých úsekov ciest, ktoré budú presne špecifikované v čiastkovej objednávke podľa ustanovení Zmluvy. Zabezpečenie geodetického zamerania viacerých úsekov ciest si vyžaduje i navýšenie ceny diela, ktoré je nevyhnutné a opodstatnené z dôvodu prípravy materiálov a dokumentácie, vyžadovaných v rámci prípravy akcie: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy (presný názov zákazky toho času nie je známy) v kalendárnom roku 2025.
- 1.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že bude musieť dôjsť **k navýšeniu ceny diela o 8 619,25 eur bez DPH, t. j. 10 343,10 eur s DPH**, nakoľko zhotoviteľ je platcom DPH.
- 1.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že uzavretím tohto Dodatku dôjde k navýšeniu ceny diela.
- 1.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že bude musieť dôjsť k predĺženiu termínu na vykonanie diela, a to najneskôr do 31.01.2025 (vrátane).
- 1.6 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že uvedené predĺženie lehoty na vykonanie diela bolo nevyhnutné z hľadiska dodržania všetkých naň sa vzťahujúcich kvalitatívnych ukazovateľov a oprávnených požiadaviek objednávateľa.
- 1.7 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že v priebehu trvania Zmluvy došlo k takým skutočnostiam, ktoré dostatočne odôvodňujú úpravu ceny diela, ako aj predĺženie termínu na vykonanie diela, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) Zákona o verejnom obstarávaní.

- 1.8** Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 1.9** Na základe vyššie uvedených skutočností s poukazom na článok XI bod 11.2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v nasledovnom znení:

### článok II. Predmet Dodatku

- 2.1** Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že v článku III bod 3.5 Zmluvy sa predmetné zmluvné ustanovenie **vypúšťa** a v celom rozsahu **nahrádza** nasledovným znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať **najneskôr do 31.01.2025 (vrátane)** podľa zadanej čiastkovej objednávky zo strany objednávateľa, pričom dielo začne vykonávať do 2 (dvoch) pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky.

- 2.2** Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že v článku X bod 10.1 Zmluvy sa prvá veta predmetného zmluvného ustanovenia **vypúšťa** a **nahrádza** nasledovným znením:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počínajúc dňom nadobudnutia jej účinnosti do 31.01.2025.

- 2.3** Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že v článku VI bod 6.3 Zmluvy sa predmetné zmluvné ustanovenie **vypúšťa** a v celom rozsahu **nahrádza** nasledovným znením:

Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II bod 2.1 tejto Zmluvy je dohodnutá nasledovne:

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Špecifikácia	Cena spolu
1.	Geodetické zameranie ciest II. a III. triedy	km	Podľa čiastkovej objednávky	1150	Podľa čiastkovej objednávky	66 119,25 €
<b>Spolu bez DPH</b>						<b>66 119,25 €</b>
<b>DPH 20%</b>						<b>13 223,85 €</b>
<b>Spolu s DPH</b>						<b>79 343,10 €</b>

- 2.4** Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že v článku VI bod 6.4 Zmluvy sa predmetné zmluvné ustanovenie **vypúšťa** a v celom rozsahu **nahrádza** nasledovným znením:

Cena diela spolu celkom s DPH: 79 343,10,- eur, slovom „sedemdesiatdeväťtisíc tristoštyridsaťtri eur a desať centov“. Zhotoviteľ je platcom DPH.

- 2.5** Zhotoviteľ vyhlasuje, že **zabezpečí kompletnú realizáciu diela (geodetické zameranie) na určených úsekoch ciest** podľa čiastkovej objednávky zadanej objednávateľom, v rozsahu podmienok uvedených v príslušnej súťažii, podľa ustanovení Zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a **v zmysle ustanovení tohto Dodatku.**

### **článok III. Záverečné ustanovenia**

- 3.1** Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
- 3.2** Zmluvné strany berú na vedomie, že týmto Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene predmetu Zmluvy.
- 3.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok je povinne zverejňovanou Zmluvou v zmysle §5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.4** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v lehote do 3 (troch) mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo zo zákona.
- 3.5** Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie.
- 3.6** Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
- 3.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah Dodatku podrobne prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho znením v celom rozsahu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V ..... dňa .....

V ..... dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Matúš Starovič**  
**riaditeľ a predseda predstavenstva**  
**Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.**

.....  
**Tomáš Kišš**  
**konateľ**  
**Tomáš Kišš, s.r.o.**