

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 242/SCŽSK/2023

č. zhotoviteľa: 2023/EA/01/006

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok č.2“)

---

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

##### Vlastník:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať v:

- stavebný dozor:

**Žilinský samosprávny kraj**

Komenského 48, 010 09 Žilina

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

37 808 427

202 162 6695

nie je platcom DPH

Ing. Miloslav Bajza, tel. č.: +421 905 618 575

zastúpený na základe zákona správcom:

##### Správca:

**Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**

Sídlo:

M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Zastúpený:

Ing. Juraj Lazúr- generálny riaditeľ

Právna forma organizácie:

príspevková organizácia

Zriaďovateľ:

**Žilinský samosprávny kraj**

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

číslo účtu:

SK30 8180 0000 0070 0048 6049

SWIFT / BIC:

SPSRSKBA

IČO:

42054575

DIČ:

20 222 99 059

IČ DPH:

SK2022299059

Osoby oprávnené jednať v

- realizačných veciach:

Ing. Ivan Mart'ák, hl.odb.zamestnanec pre ceny a investičný plán

- technický dohľad:

Ing. Maroš Oršuliak, riaditeľ závodu Orava

- technických veciach:

Ing. Matej Slabej ,PhD. technický námestník SC ŽSK

Ing. Katarína Kotková- hlavný odborný mostár

Tel.:

041/5077236, 043/5864951, 041/5077238, 041/5077226

E-mail:

[riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk](mailto:riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk)

(ďalej v texte tejto zmluvy vlastník vystupuje len ako „**vlastník**“ a správca len ako „**správca**“, spoločne vlastník a správca vystupujú len ako „**Objednávateľ**“)

#### Zhotoviteľ:

Sídlo:

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Ing. Milada Kušnírová , konateľka

Ing. Martin Martinák , konateľ

Ing. Ľuboš Tomášek, konateľ

Ing. Jakub Svoboda, konateľ

Ing. Tomáš Hoza, konateľ

Dipl. Ing, Moritz Freyborn, konateľ

Bankové spojenie :

číslo účtu:

IČO:

17 317 282

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednat' v:

-zmluvných veciach:

Ing. Jozef Rambala, poverený technickým riadením oblasti

Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti

- realizačných veciach:

Marek Strelíčák, stavbyvedúci

- technických veciach:

Ing. Tibor Kajánek, vedúci prevádzkovej jednotky

Tel.:

+421 911 590 081

E-mail:

[tibor.kajANEK@strabag.com](mailto:tibor.kajANEK@strabag.com)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

## ČI. II.

### ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.10.2023 Zmluvu o Dielo č. objednávateľa 242/SCŽSK/2023 a č. Zhotoviteľa 2023/EA/01/006 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať stavebné práce na diele: „**Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118)- most cez potok za obcou Ústie nad Priehradou**“ (ďalej len ako „Dielo“) a záväzok Objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, riadne a včas vykonať Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2024 uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve, predmetom ktorej bola zmena ceny Diela. Dielo je vo vlastníctve vlastníka a v správe správcu na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).
2. Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu nevyhnutnosti vykonať navyše práce, ktoré neboli súčasťou predmetu Zmluvy, avšak ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalší postup v realizácii Diela a jeho riadne dokončenie. Navyše práce spĺňajú podmienky podľa bodu 4.7 Zmluvy a boli ocenené v súlade s podmienkami uvedenými v bode 10.4 Zmluvy.
3. Podrobné zdôvodnenie zmien Zmluvy, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2 tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 2 – Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 2.
4. Zmena Zmluvy spočívajúca v navyše prácach, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie Diela a nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve. Zmena zhotoviteľa, ktorý by vykonal navyše práce nie je možná, pretože by zasiahla do technologických postupov, bolo by ohrozené plynulé pokračovanie a koordinácia jednotlivých pracovných postupov na Diele, čo by malo významné právne dôsledky a finančné navýšenie ceny diela. Cena navyše prác znamená navýšenie ceny za Dielo o 218 318, 87 EUR bez DPH, čím sa pôvodná cena za Dielo podľa Zmluvy zvýši o 34,75 %.
5. Zmena Zmluvy spočívajúca v navyše prácach, ktorých vykonanie spĺňa podmienky podľa Zmluvy uvedené v bode 4.7 Zmluvy a ktoré sú ocenené v súlade s pravidlami podľa bodu 10.4 Zmluvy, spĺňa zákonný dôvod na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, keďže zmena Zmluvy je predpokladaná Zmluvou. Zmenou sa tiež nemení charakter Zmluvy.

6. Na základe vyššie uvedeného, Zmluvné strany v súlade s bodmi 4.7 a 10.4 Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

### **Čl. III. PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 4.1 Zmluvy v Čl. IV. Cena diela Zmluvy znie nasledovne:

*„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy v znení Dodatku č. 2. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena diela je:*

Cena bez DPH:	939 516,72 EUR
Cena DPH 20%:	187 903,34 EUR

---

<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>1 127 420,06 EUR</b>
--------------------------	-------------------------

*(slovom: Jeden milión stovadsaťsedemtisíc štyristodvadsať eur, šesť centov)*

Cenu za Dielo v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 tvorí:

Pôvodná cena za Dielo podľa Čl. IV. bod 4.1 Zmluvy:

Cena bez DPH:	628 189,43 EUR
Cena DPH 20%:	125 637,89 EUR

---

<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>753 827,32 EUR</b>
--------------------------	-----------------------

Cena za navyše práce v znení Dodatku č.1, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	93 008,42 EUR
Cena DPH 20%:	18 601,68 EUR

---

<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>111 610,10 EUR</b>
--------------------------	-----------------------

Cena za navyše práce v znení Dodatku č.2, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Dodatku č. 2:

Cena bez DPH:	218 318,87 EUR
Cena DPH 20%:	43 663,77 EUR

---

<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>261 982,64 EUR</b>
--------------------------	-----------------------

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza Prílohou č. 2 Dodatku č. 2.

### **Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ sa na základe tohto Dodatku č. 2 nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy, ani z príčin uvedených v Čl. II. tohto

Dodatku č. 2, ktoré nie sú súčasťou tohto Dodatku č. 2, ani nepotvrdzuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov podľa Zmluvy.

3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie a súhlasí, že tento Dodatok č. 2 bude zároveň zverejnený aj na webovom sídle Objednávateľa.
4. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany tohto Dodatku č. 2 sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku č.2 je slobodná a vážna, tento Dodatok č. 2 neuzatvára v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom č.2 Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tohto Dodatku č. 2.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú prílohy:

Príloha č. 1: Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 2

Príloha č. 2: Naviac práce – Rozdielový rozpočet

V Žiline dňa 10.10.2024

V Žiline dňa 30.09.2024

**V mene Objednávateľa:**

*Vlastník:*

.....  
**Žilinský samosprávny kraj**

Ing. Erika Jurinová, v.r.  
predsedníčka

*Správca:*

.....  
**Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**

Ing. Juraj Lazúr, v.r.  
generálny riaditeľ SCŽSK

**V mene Zhotoviteľa:**

.....  
**STRABAG s.r.o.**

Ing. Jozef Rambala, v.r.  
poverený technickým riadením oblasti  
na základe plnej moci

.....  
**STRABAG s.r.o.**

Ing. Vladimír Zajac, v.r.  
ekonóm oblasti na základe plnej moci

## Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve: Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 2

**Zmluva :** 242/SCŽSK/2023  
**Názov Diela:** Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118)- most cez potok za obcou Ústie nad Priehradou  
**Zhotoviteľ:** STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
**Projektant:** IPOS, s.r.o., Horná 26, 974 01 Banská Bystrica  
**Autorský dozor:** Ing. Igor Chylo

### I.

Rozsah prác bol stanovený podľa cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 09.10.2023 - **Príloha č. 1 k ZoD č. Objednávateľa 242/SCŽSK/2023 a č. Zhotoviteľa 2023/EA/01/006**, ktorej podkladom bol výkaz výmer spracovaný projektantom: **IPOS, s.r.o.**, Horná 26, 974 01 Banská Bystrica v mesiaci 04/2023 v rámci projektovej dokumentácie stavby: „Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118)- most cez potok za obcou Ústie nad Priehradou“.

### II.

V priebehu realizácie zemných prác pri odstraňovaní zemného násypu/nadložia nachádzajúceho sa nad mostovkou mostného objektu boli objavené nové skutočnosti týkajúce sa stavu betónu nosnej konštrukcie.

Z dôvodu absencie izolačného systému mostovky a vplyvom intenzívneho prenikania vlhkosti z mostného zvršku cez zemné nadložie, dochádzalo k zvýšeniu degradácie betónu nosnej konštrukcie. Betón použitý v tejto časti sa rozpadával a rozrušoval. Podľa schválenej projektovej dokumentácie bolo v pláne realizovať špeciálne zakladanie spodnej stavby s využitím prejazdu pilotážnej súpravy po existujúcej mostovke. Avšak s ohľadom na jej aktuálny stav, nie je možné bezpečne uskutočniť prejazd tejto súpravy a realizovať tieto práce. Presun pilotážnej súpravy nie je možné po inej trase, nakoľko to nedovoľujú priestorové ani hmotnostné kapacity novej trasy.

Z toho dôvodu autorský dozor navrhol na základe statického prepočtu, v mieste existujúceho mostného otvoru nosnú konštrukciu, ktorá zabezpečí prechod pilotážneho stroja a prejazd mechanizácie pre realizovanie hĺbkového založenia spodnej stavby. Ide o oceľovú rámovú rozopretú konštrukciu, ktorú tvoria valcované profily. Konštrukcia je navrhnutá ako dočasná a po ukončení prác bude odstránená, aby netvorila prekážku vo vodnom toku.

Použitie inej technológie by mal za následok niekoľko násobné navýšenie ceny Diela. Navrhnuté riešenie má za následok navýšenie objemu prác, ktoré sú vecne zahrnuté v Prílohe č. 2 Dodatku č.2.

### III.

Naviac práce, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v bode II. a ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v realizácii Diela a jeho riadne dokončenie sa týkajú nasledovných položiek:

<b>A2 – Dočasná oceľová konštrukcia</b>		
<b>BOD II</b>		
245	01010401040020.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600

246	05020907000120.R	Demontáž oceľových konštrukcií
247	05030164042410.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t
248	05030166022410.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t
249	05090362063170.S	Búranie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. do 2 m, hr. 120 mm 0,254 t
250	05090405000460.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. nad 500 mm stenovou pilou -0,06000t
251	05090503016001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t
252	05090503016002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t
253	05090605021031.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku
254	05090605021031.2	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, ostatné
255	05090605021031.3	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné
256	05090605021031.4	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, ostatné
257	11010321062518.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 18 mm - 0.00001t
258	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm
259	11010321062528.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 28 mm - 0.00003t
260	589580000100.S	HAS-U 8.8 M27x340 mm
261	11020901061610.S	Múry a valy z betónu prostého tr. C 20/25
262	11070202071010.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37
263	11070211013010.S	Debnenie vencov a ríms
264	11070221060010.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)
265	11991100011010.S	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m
266	13090204000620.R	Omietka cement. múrikov a podhl'adov múrikov zatretá dreveným hladidlom na stene alebo na betóne hrubá

267	22010104000200.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm
268	22010105000060.S	Podklad z mechanicke spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm
269	22030330010008.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>
270	22030330010010.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m <sup>2</sup>
271	22030640022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
272	22030640022440.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm
273	22040145011010.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm
274	593810000800.S	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x180 mm - prenájom
275	68061100000010.R	Oceľový most
276	369220040500.S	Oceľová konštrukcia netypová s povrchovou úpravou
277	68996800027010.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť OK po stavenisku

Položky č. 247, 249, 253- 256, 261, 262, 264, 267- 272- jednotkové ceny z cenovej ponuky, ktorá je súčasťou ZoD

Položky 245, 246, 248, 250- 252, 257- 260, 263, 265, 266, 273- 277- jednotkové ceny, ktoré nie sú súčasťou ZoD. Ocenenie týchto prác Zhotoviteľ dokladuje kalkuláciou.

-----  
 Ing. Igor Chylo, v.r.  
 Autorský dozor stavby

-----  
 Ing. Miloslav Bajza, v.r.  
 Stavebný dozor

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**STRABAG**

**Stavba:** Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118) cez bezmenný potok za obcou Ústie nad Priehradou

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Objednávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Dátum: 30.9.2024

Názov časti stavby	SO	Názov objektu	Cena ZOD bez DPH	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [ € ]	CENA DODATOK č.2 BEZ DPH [ € ]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [ € ]
	201	SO 201-00 Most nad bezmenným potokom	559 284,53	0,00	0,00	<b>559 284,53</b>
	501	SO 501 - 00 Preložka vodovodu	55 786,97	0,00	0,00	<b>55 786,97</b>
	651	SO 651 - 00 Preložka telekomunikačného kábla DK	13 117,93	0,00	0,00	<b>13 117,93</b>
	A1	A1 - Stabilné zabezpečenie svahu	0,00	93 008,42	0,00	<b>93 008,42</b>
	A2	A2 - Dočasná oceľová konštrukcia	0,00	0,00	218 318,87	218 156,31
<b>Celkom bez DPH</b>			<b>628 189,43</b>	<b>93 008,42</b>	<b>218 318,87</b>	<b>939 354,16</b>
<b>DPH 20%</b>			125 637,89	18 601,68	43 663,77	187 870,83
<b>Celkom s DPH</b>			<b>753 827,32</b>	<b>111 610,10</b>	<b>261 982,64</b>	<b>1 127 224,99</b>













POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK €.1	MNOŽSTVO DODATOK €.2	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK €.1 BEZ DPH [€]	CENA DODATOK €.2 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
257			11010321062518.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 18 mm -0.00001t	cm	1,12	0,000	0,000	8 000,000	<b>8 000,000</b>	0,00	0,00	8 960,00	<b>8 960,00</b>
258			589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	947,13	0,000	0,000	0,104	<b>0,104</b>	0,00	0,00	98,50	<b>98,50</b>
			11010321062528.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 28 mm -0.00003t	cm	1,67	0,000	0,000	1 496,000	<b>1 496,000</b>	0,00	0,00	2 498,32	<b>2 498,32</b>
259			589580000100.S	HAS-U 8.8 M27x340 mm	ks	16,54	0,000	0,000	44,000	<b>44,000</b>	0,00	0,00	727,76	<b>727,76</b>
260			11020901061610.S	Múry a valy z betónu prostého tr. C 20/25	m3	189,55	0,000	0,000	4,000	<b>4,000</b>	0,00	0,00	758,20	<b>758,20</b>
261			11070202071010.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	200,12	0,000	0,000	8,000	<b>8,000</b>	0,00	0,00	1 600,96	<b>1 600,96</b>
262			110702211013010.S	Debnenie vencov a ríms	m2	59,43	0,000	0,000	17,600	<b>17,600</b>	0,00	0,00	1 045,97	<b>1 045,97</b>
263			11070221060010.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1 453,03	0,000	0,000	0,745	<b>0,745</b>	0,00	0,00	1 082,51	<b>1 082,51</b>
264			11991100011010.S	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	t	13,36	0,000	0,000	28,566	<b>28,566</b>	0,00	0,00	381,64	<b>381,64</b>
				<b>Omietačské práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,37</b>	<b>730,37</b>
266			13090204000620.R	Omiетка cement. múrikov a podhládov múrikov zatretá dreveným hladidlom na stene alebo na betóne hrubá	m3	912,96	0,000	0,000	0,800	<b>0,800</b>	0,00	0,00	730,37	<b>730,37</b>
				<b>Práce na pozemných komunikáciach a letiskách</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210,17</b>	<b>12 210,17</b>
267			22010104000200.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,84	0,000	0,000	85,000	<b>85,000</b>	0,00	0,00	836,40	<b>836,40</b>
			22010105000060.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,75	0,000	0,000	85,000	<b>85,000</b>	0,00	0,00	1 678,75	<b>1 678,75</b>
268			22030330010008.S	Postrek asfaltový spojovací bez pospyu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1,20	0,000	0,000	72,000	<b>72,000</b>	0,00	0,00	86,40	<b>86,40</b>
269			22030330010010.S	Postrek asfaltový spojovací bez pospyu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1,45	0,000	0,000	72,000	<b>72,000</b>	0,00	0,00	104,40	<b>104,40</b>
270			22030640022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	15,39	0,000	0,000	72,000	<b>72,000</b>	0,00	0,00	1 108,08	<b>1 108,08</b>
271			22030640022440.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	29,15	0,000	0,000	72,000	<b>72,000</b>	0,00	0,00	2 098,80	<b>2 098,80</b>
272			22040145011010.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	11,16	0,000	0,000	168,000	<b>168,000</b>	0,00	0,00	1 874,88	<b>1 874,88</b>
273			593810000800.S	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x180 mm - prenájom	ks	315,89	0,000	0,000	14,000	<b>14,000</b>	0,00	0,00	4 422,46	<b>4 422,46</b>
				<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 492,21</b>	<b>140 492,21</b>
275			68061100000010.R	Oceľový most	kg	1,52	0,000	0,000	24 740,520	<b>24 740,520</b>	0,00	0,00	37 605,59	<b>37 605,59</b>
276			369220040500.S	Oceľová konštrukcia netypová s povrchovou úpravou	kg	4,12	0,000	0,000	24 740,520	<b>24 740,520</b>	0,00	0,00	101 930,94	<b>101 930,94</b>
277			68996800027010.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť OK po stavenisku	%	0,74	0,000	0,000	1 291,455	<b>1 291,455</b>	0,00	0,00	955,68	<b>955,68</b>
				<b>SPOLU</b>							<b>628 189,43</b>	<b>93 008,42</b>	<b>218 318,87</b>	<b>939 354,16</b>