

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretý v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „dodatok č. 1“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Obec Zemplínska Teplica
Sídlo: Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 00332194
DIČ: 2020741294
Zastúpený: Rastislav Majoroš- starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0043 2203 5001
Tel. kontakt: + 421 905 289 274
E-mail: starosta@zemplinskateplica.sk
Webové sídlo: <https://www.zemplinskateplica.sk/>

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OON Design s.r.o.
Sídlo: Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Košice
IČO: 48 208 761
DIČ: 2120102094
IČ DPH: SK2120102094
Zastúpený: Ing. arch. Igor Hradský - konateľ
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel:
Sro, vložka č. 37638/V
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0050 7389 0756
Tel. kontakt: 0911 586 911
E-mail: hradsky@oondesign.sk

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 13.12.2023 za týchto podmienok:

Článok A Zmluva o dielo

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 13.12.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať za odplatu pre objednávateľa dielo: „,Projektová dokumentácia - zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica“ na stavebné povolenie vrátane projektového rozpočtu a výkazu výmer k stavbe-budove špecifikovanej v čl. II ods. 1 predmetnej zmluvy, a to podľa podmienok bližšie špecifikovaných v predmetnej zmluve (ďalej len ako „Zmluva o dielo“).

Článok B Zmeny v Zmluve o dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo v nasledovnom rozsahu:

a./ V článku II. Zmluvy o dielo sa dopĺňa nový bod č. 9, ktorý znie nasledovne (cit.):

„9. Predmetom zmluvy sa rozširuje rozsah prác vyplývajúc z nových dispozičných riešení administratívnej budovy, ktorý má vplyv na rozšírenie rozsahu prác jednotlivých projekčných profesií.

Rozšírenie projekčných prác sú v rámci nasledovných profesií:

- ASR – architektonicko-stavebné riešenie
- Statika
- ZTI – zdravotníctvo
- VZT – vzduchotechnika
- ÚK – ústredné kúrenie
- ELI – elektroinštalácia
- PBS – požiarne bezpečnosť stavieb
- VV+RO – výkaz/výmer s rozpočtom“

b./ V článku V. Zmluvy o dielo sa mení bod č. 1 a po vykonaní zmien znie nasledovne (cit.):

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa čl. II najneskôr do 15.10.2024.“

c./ V článku VI. Zmluvy o dielo sa mení bod č. 2 a po vykonaní zmien znie nasledovne (cit.):

„2. Cena za dielo je vo výške:

| | Cena bez DPH v EUR | DPH v EUR | Cena s DPH v EUR |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| <i>Projektová dokumentácia</i> | <i>59 300,-</i> | <i>11 860,-</i> | <i>71 160,-</i> |
| <i>Energetický audit</i> | <i>3 500,-</i> | <i>700,-</i> | <i>4 200,-</i> |
| Cena celkom | 62 800,- | 12 560,- | 75 360,- |

”

Článok C Spoločné ustanovenia

1. Zvyšné časti Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
2. Zmluvné strany súčasne prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 (dvoch) exemplároch. Obidve zmluvné strany obdržia jedno vyhotovenie tohto dodatku č. 1.
5. Zmluvné strany si sú vedomo skutočnosti, že dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

V, dňa

V, dňa

.....
Zhotoviteľ

OON Design s.r.o.

Ing. arch. Igor Hradský – konateľ

.....
Objednávateľ

Obec Zemplínska Teplica

Rastislav Majoroš- starosta