

Harmonogram prác projektu / Úprava výbehu rysa ostrovida v ZOO Bratislava - predpoklad

Graber, s.r.o.						
Práce	október	november	december			
Odovzdanie staveniska	43. týždeň					
Terénne úpravy a zemné práce	44. týždeň	45. týždeň				
Ukončenie prác		45. týždeň				
Odovzdanie		46. týždeň				

Poznámka: Harmonogram realizácie projektu je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to iba v odôvodnených prípadoch, ktorými sú nepriaznivé poveternostné podmienky a v prípadoch vyššej moci.

