

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE o DIELO
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	MESTO VRBOVÉ
Sídlo:	Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
Štatutárny orgán:	JUDr. Štefan Kubík, primátor mesta
IČO:	00313190
DIČ:	2020531040
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu :	SK07 0900 0000 0051 3169 0884

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	SP PLUS, s.r.o.
Sídlo:	ul. Trstínska č. 9, 917 00 Trnava
Štatutárny orgán:	JUDr. Vladimír Štiglic - konateľ
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Jozef PILO
IČO:	367 62 377
DIČ:	2022354400
IČ pre DPH:	SK2022354400
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s., pobočka Trnava
IBAN:	SK73 1100 0000 0029 4504 2671
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19887/T	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Dňa 7. augusta 2024 bola uzatvorená základná zmluva o dielo medzi zmluvnými stranami uvedenými v záhlaví tohto dodatku č. 1. Na základe spoločnej dohody zmluvných strán zo dňa 26. septembra 2024 bolo rozhodnuté o zmene a doplnení tejto zmluvy o dielo.

Dôvodom pre uzatvorenie tohto dodatku č. 1 je najmä skutočnosť, že sa mení doterajšia výška ceny diela oproti projektu z roku 2023. Zmena bola vyvolaná dodatočnými stavebnými prácami v zmysle požiadaviek väčšieho objemu prác, ktoré vyplynuli z členenia povrchu svahu, ktorý sa revitalizoval v prospech budúcich užívateľov garáží, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej

zmluvy a taktiež stavebnými prácami, ktoré sú nevyhnutné na dostavbu diela, čo predstavuje zvýšené náklady. Na základe uvedeného sa v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní zvýši cena diela o sumu **vo výške 7.346,50 Eur**, ktorá bude uhradená z rozpočtu mesta Vrbové.

Článok II.

Zmena celého článku IV. - Cena, spôsob fakturácie

1. Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného prieskumu - predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) v zmysle § 14 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po poslednej novele č. 179/2024 Z.z. zo dňa 12.07.2024.
2. Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. Pôvodná cena diela v základnej Zmluve o dielo zo dňa 7. augusta 2024 je nasledovná :

Cena bez DPH: 40.813,90 EUR

DPH 20%: 8.162,79 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 48.976,69 EUR

3. Celková navýšená cena za práce v zmysle požiadaviek vyvolaných dodatočnými stavebnými prácami, ktoré vyplynuli z členenia povrchu svahu, ktorý sa revitalizoval v prospech budúcich užívateľov garáží. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou a zároveň v súlade s ustanovením § 18 ods. 3, písm. a/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení vo výške:

Cena bez DPH: 6.122,08 EUR

DPH 20%: 1.224,42 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 7.346,50 EUR

4. Z uvedeného vyplýva, že cena celého diela sa zvyšuje nasledovne :

Cena bez DPH: 46.935,98 EUR

DPH 20%: 9.387,19 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 56.323,17 EUR

K dodatku č. 1 je priložená príloha č. 1 - upravený navýšený rozpočet prác v zmysle požiadaviek, ktoré vyplynuli z členenia povrchu svahu, ktorý sa revitalizoval v prospech budúcich užívateľov garáží, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a taktiež stavebnými prácami, ktoré sú nevyhnutné na dostavbu diela, čo predstavuje zvýšené náklady, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Príloha je upravený a vyplnený výkaz/výmer vo všetkých zmenených položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo.

K dodatku č. 1 je priložená príloha č. 2 - upravený navýšený rozpočet prác ktoré nie sú obsiahnuté v pôvodnom rozpočte, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Príloha je upravený a vyplnený výkaz/výmer vo všetkých zmenených položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo.

K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie. Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak.

5. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

- a) Ak objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác;
- b) Ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH;
- c) vis major nepredvídateľných udalostí.

6. Všetky dodatočné práce, zmeny alebo rozšírenia, musia byť vždy pred ich realizáciou písomne odsúhlasené objednávateľom, vrátane ich ocenenia. Ak zhotoviteľ vykoná niektoré práce bez písomného súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo odmietnuť ich úhradu.

7. V prípade, že zhotoviteľ nebude realizovať časť diela bude táto časť od ceny odpočítaná v zmysle bodu IV. 2.

Článok III.

Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

1. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 1) sa riadia podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 07.08.2024 zostávajú nezmenené a tento dodatok č. 1 je uzatvorený jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným po schválení administratívnej kontroly zo strany riadiaceho orgánu a zverejnení na webovom sídle objednávateľa dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Ďalšie zmeny základnej zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 1, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodli možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.


4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
5. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 1 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Vrbovom, **dňa 27. septembra 2024**


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mesto Vrbové
JUDr. Štefan Kubík
primátor



.....
SP PLUS, s.r.o.
JUDr. Vladimír Štiglinc
konateľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Terénne úpravy - zatravnňovacie tvárnice

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

01.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Vrbové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SP Plus, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 122,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 122,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 122,08	20,00%	1 224,42

Cena s DPH v EUR 7 346,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Terénne úpravy - zatrávňovacie tvárnice

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Vrbové

Projektant:

Zhotoviteľ:

SP Plus, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 122,08

5 - Komunikácie

4 715,46

99 - Presun hmôt HSV

1 407,50

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 122,08

ROZPOČET

Stavba:

Terénne úpravy - zatravnňovacie tvárnice

Miesto:

Dátum: 01.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Vrbové

Projektant:

Zhotoviteľ:

SP Plus, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 122,08

D		5	Komunikácie				4 715,46
1	K	319115211.S	Spevnenie svahu z betónových tvární	m2	117,000	19,79	2 315,43
VV			58,5*2,0		117,000		
2	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	118,170	20,31	2 400,03
D		99	Presun hmôt HSV				1 407,50
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,464	28,46	1 407,50