

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE o DIELO
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	MESTO VRBOVÉ
Sídlo:	Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
Štatutárny orgán:	JUDr. Štefan Kubík, primátor mesta
IČO:	00313190
DIČ:	2020531040
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu :	SK07 0900 0000 0051 3169 0884

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ŽÁKSTAV, s.r.o.
Sídlo:	ul. Semenárska č. 403/1, 922 03 Vrbové
Štatutárny orgán:	Pavol Žák
IČO:	442 80 912
DIČ:	2022665337
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK67 0900 0000 0002 8547 4356
E-mail:	zakstavsro@gmail.com;
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22369/T;	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Dňa 8. augusta 2024 bola uzatvorená základná zmluva o dielo medzi zmluvnými stranami uvedenými v záhlaví tohto dodatku č. 1. Na základe spoločnej dohody zmluvných strán zo dňa 16. septembra 2024 bolo rozhodnuté o zmene a doplnení tejto zmluvy o dielo.

Dôvodom pre uzatvorenie tohto dodatku č. 1 je najmä skutočnosť, že sa mení doterajšia výška ceny diela oproti projektu z roku 2024. Zmena bola vyvolaná dodatočnými stavebnými prácami v zmysle požiadaviek väčšieho objemu prác, ktoré vyplynuli z výmeny povrchov ďalších úsekov nádvorja Mórica Beňovského, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a taktiež stavebnými prácami, ktoré sú nevyhnutné na dostavbu diela, čo predstavuje zvýšené náklady. Na základe uvedeného sa v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní zvýši cena diela o sumu vo výške 7.059,53 Eur, ktorá bude uhradená z rozpočtu mesta Vrbové.

Článok II. Zmena celého článku IV. - Cena, spôsob fakturácie

1. Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného prieskumu - predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) v zmysle § 14 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po poslednej novele č. 179/2024 Z.z. zo dňa 12.07.2024.
2. Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. Pôvodná cena diela v základnej Zmluve o dielo zo dňa 8. augusta 2024 je nasledovná :

Cena bez DPH:	39.219,58 EUR
DPH 20%:	7.843,92 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	47.063,50 EUR

3. Celková navýšená cena za práce v zmysle požiadaviek vyvolaných dodatočnými stavebnými prácami, ktoré vyplynuli z výmeny povrchov ďalších úsekov nádvorja Mórica Beňovského, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou a zároveň v súlade s ustanovením § 18 ods. 3, písm. a/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení vo výške:

Cena bez DPH:	5.882,94 EUR
DPH 20%:	1.176,59 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	7.059,53 EUR

4. Z uvedeného vyplýva, že cena celého diela sa zvyšuje nasledovne :

Cena bez DPH:	45.102,53 EUR
DPH 20%:	9.020,50 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	54.123,03 EUR

K dodatku č. 1 je priložená príloha č. 1 - upravený navýšený rozpočet prác v zmysle požiadaviek, ktoré vyplynuli z výmeny povrchov ďalších úsekov nádvorja Mórica Beňovského, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a taktiež stavebnými prácami, ktoré sú nevyhnutné na dostavbu diela, čo predstavuje zvýšené náklady, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Príloha je upravený a vyplnený výkaz/výmer vo všetkých zmenených položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo.

K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivjej fakturácie. Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak.

5. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:
 - a) Ak objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác;
 - b) Ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH;
 - c) vis major nepredvídateľných udalostí.
6. Všetky dodatočné práce, zmeny alebo rozšírenia, musia byť vždy pred ich realizáciou písomne odsúhlasené objednávateľom, vrátane ich ocenenia. Ak zhotoviteľ vykoná niektoré práce bez písomného súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo odmietnuť ich úhradu.
7. V prípade, že zhotoviteľ nebude realizovať časť diela bude táto časť od ceny odpočítaná v zmysle bodu IV. 2.

Článok III.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

1. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 1) sa riadia podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 08.08.2024 zostávajú nezmenené a tento dodatok č. 1 je uzatvorený jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným po schválení administratívnej kontroly zo strany riadiaceho orgánu a zverejnení na webovom sídle objednávateľa dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Ďalšie zmeny základnej zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 1, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodli možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
5. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 1 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.


Vo Vrbovom, dňa 16. septembra 2024

Za objednávateľa:


Mesto Vrbové
JUDr. Štefan Kubík
primátor



Za zhotoviteľa:


ŽAKSTAV, s.r.o.
Pavol Žák
konateľ