

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 32/2024

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

I. Technické služby mesta Nová Baňa	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Email:	riaditel@tsnb.sk
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „Objednávateľ“)	

a

II. VIA SERVIS, s.r.o.	
sídlo:	Voznica 1, 966 81 Žarnovica
V zastúpení:	Cyril Slosiar
Email:	viaservis@zcnnet.sk
IČO:	31574971
DIČ:	2020478603
IČ DPH:	SK2020478603
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Článok I. PREAMBULA

- Zmluvné strany** sa dohodli na základe čl. IX. bod 9.3 Zmluvy o dielo č. 32/2024 uzatvorenej dňa 19.08.2024 na **uzatvorení tohto Dodatku č. 1** („ďalej len Dodatok č. 1“), pretože v priebehu realizácie stavebných prác vznikla potreba prác navyše, ktoré sú uvedené v cenovej ponuke, v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- V čase uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác navyše a o potrebe prác navyše bol v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.
- Na základe dohody Zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác navyše vo výške:

Cena prác navyše bez DPH:	3 848,20 €
DPH 20%:	769,64 €
Cena prác navyše s DPH:	4 617,84 €

Článok II.
PREDMET DODATKU č.1

1. Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie v čl. III. Bod 3.1, a to cena Diela. Pôvodné znenie článku III. Cena diela v bode 3.1 sa v zmysle Dodatku č. 1 mení v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu prác navyiac (3 848,2 € bez DPH) nasledovne: 24 264,79 € bez DPH, slovom (dvadsaťštyritisícdvestošešťdesiatštyri eur, sedemdesiatdeväť centov).

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 32/2024 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
5. Strany a ich zástupcovia uzavreli tento Dodatok č.1 slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 16.10.2024.....

V Novej Bani, dňa 16-10-2024.....

Účastník I:

Objednávateľ

Účastník II:

Zhotoviteľ

ňa

A

Príloha č. 1

Cenová ponuka prác naviac

Cenová ponuka.

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa

Dlhá lúka č. 18

968 01 Nová Baňa

Zhotoviteľ: VIA SERVIS, s.r.o. Voznica 1
IČO: 31574971

Názov stavby: Vybudovanie spevnených plôch a odvodnenie

Dátum: dvora na ul. Nábrežnej - práce navyiac podľa dohody

Por. č.	Názov položky	Merná jednotka	Vykonané množstvo	Cena za jednotku	Odbytový náklad
1	odkopanie vjazdov do garáží, odvoz na určené miesto, naviezanie štrkov, rozpreštieň, vysekanie betónu, hutnenie				636,00 €
2	živichý kryt AC110 hr. 80mm, hutnenie	m ²	90	34,88 €	3 139,20 €
3	presun materiálov v rámci stavbniska				73,00 €

Cena prác a materiálov spolu bez DPH

3 848,20 €

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.10.2024.

