

## **Dodatok č. 1 k**

Zmluve o dielo

na stavebné práce Logický celok č. 6 Rekonštrukcia časti Poľnej ulice  
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl.  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov dňa 18.6.2024  
(ďalej len „Dodatok“)

### **I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>COLAS Slovakia, a.s.</b>
Adresa sídla/miesta podnikania:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Dunajská Streda
SWIFT (BIC):	KOMBSKBXXX
IBAN:	SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Zastúpený:	Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
Tel:	+421 33 55 45 243
E-mail:	colas@colas-sk.sk
Zapísaný v registri: (ďalej len „Zhotoviteľ“)	Okresného súdu Trnava, Odd: Sa, Vl.č.: 10798/T

a

##### **Objednávateľ:**

Názov:	<b>Mesto Dunajská Streda</b>
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00 305 383
DIČ:	2021129968
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
V zastúpení:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT (BIC):	CEKOSKBX
IBAN:	SK17 7500 0000 0003 0281 2303
(ďalej ako „Objednávateľ“)	
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)	

## II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.06.2024 Zmluvu o dielo na stavebné práce Logický celok č. 6 Rekonštrukcia časti Poľnej ulice (ďalej len „Zmluva“). Z dôvodov na strane Objednávateľa sa zmluvné strany dohodli meniť ustanovenia Zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.
2. Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok a to:
  - z dôvodu potreby vykonania stavebných prác navyiac, ktoré boli požadované objednávateľom. Jedná sa o nasledovné práce:
    - navýšila sa výmera chodníka o 242 m<sup>2</sup>;
    - rekonštrukcia krytu chodníka vo výmere 18 m<sup>2</sup>.
  - z dôvodu potreby vykonania stavebných prác menej, ktoré boli požadované objednávateľom. Jedná sa o nasledovné práce:
    - znížilo sa množstvo odstránenia a osadenia betónových obrubníkov o 123,3 m.
3. V dôsledku vykonania zmien uvedených v odseku 2 tohto článku sa zvyšuje pôvodná celková cena diela z **73 926,95 Eur bez DPH** na **74 140,84 Eur bez DPH** teda o **213,89 Eur bez DPH**. Navyiac a menej práce uvedené v odseku 2 tohto článku sú konkrétne vymedzené v Prílohe č. 2B Rozpočet menej a navyiac prác.
4. Zmenou vykonanou týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy. Uzatvorenie tohto Dodatku je v súlade s § 18 ods.1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## III. Predmet Dodatku

1. V Článku V. bod 5.1.1 až 5.1.3 znie:
  - „5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH **74 140,84 Eur**
  - 5.1.2 sadzba 20 % DPH **14 828,17 Eur**
  - 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH **88 969,01 Eur**  
(slovom: osemdesiatosemtisícdeväťstošesťdesiatdeväť eur jeden eurocent)“
2. Príloha č. 2 (Položkový ocenený výkaz výmer) sa dopĺňa a rozširuje o časť „2B (Rozpočet menej a navyiac prác)“, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.

## IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.

2. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
  - Príloha č. 2B Rozpočet menej a navyac prác

V Dunajskej Strede, dňa

V Trnave, dňa

**Objednávateľ**

Mesto Dunajská Streda

**Zhotoviteľ**

COLAS Slovakia, a.s.

v.r.

.....

JUDr. Zoltán Hájos  
primátor mesta

v.r.

.....

Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva

v.r.

.....

Ing. Kristína Brezanská  
člen predstavenstva