

**DODATOK č. 3 k**  
**ZMLUVE O DIELO č. Zhotoviteľa 23490723**  
**uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení**  
**neskorších predpisov**  
(ďalej ako „*Dodatok*“)

**I.**  
**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Rimavská Sobota</b>
So sídlom:	Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený:	JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
IČO:	00 319 031
DIČ:	2021230398
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK02 0200 0000 0000 2902 9392

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Metrostav Slovakia a.s.</b>
So sídlom:	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zastúpený a oprávnený konať vo veciach zmluvy:	Ing. Róbert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva Ing. Dávid Barčák, člen predstavenstva
IČO:	47 144 190
DIČ:	SK2023755712
IČ DPH:	2023755712
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK59 7500 0000 0000 2504 1183
Zapísaný v:	OR MS Bratislava III, Oddiel Sa, vl.č.: 5753/B

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej v texte spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“)

**II.**  
**Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Objednávateľ so Zhotoviteľom uzavreli dňa 31.10.2023 Zmluvu o dielo č. 23490723 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 10.07.2024 (v texte ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je realizácia diela „**Bazén s vlnobitím**“ (v texte ako „*Dielo*“).
- 2.2 Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Bazén s vlnobitím“ zadávanej postupom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Zákon o VO*“), ktorá bola zverejnená vo

Vestníku verejného obstarávania č. 108/2023, zn. 19297 – WYP zo dňa 02.06.2023.

- 2.3 Počas realizácie Diela prišlo k nepredvídateľným okolnostiam, ktoré počas verejného obstarávania nebolo možné zohľadniť a na ktoré je nevyhnutné reagovať. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to všetko v súlade s § 18, ods. 1, písm. c) a § 18, ods. 3 Zákona o VO. Zmenou podľa tohto Dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy podľa § 18, ods. 1, písm. e) Zákona o VO.

### **III. Predmet Dodatku**

- 3.1 Z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla pri verejnom obstarávaní predvídať a bez ktorých nie je možné zrealizovať Dielo riadne, sa Zmluvné strany dohodli na rozšírení rozsahu Diela o naviac práce podľa zmenových listov č. 1 až č. 3 v súlade s čl. IV, ods. 4.3, čl. XIII, ods. 13.2 Zmluvy. Rekapitulácia zmenových listov tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Príloha č. 1 tohto Dodatku sa považuje za prílohu č. 6 Zmluvy.
- 3.2 V nadväznosti na ods. 3.1 tohto článku sa pôvodné znenie ods. 4.2 v čl. IV Zmluvy v celom rozsahu mení a nahrádza novým znením nasledovne:

„4.2

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	1 692 425,53 EUR
DPH vo výške 20 %	338 485,11 EUR
Cena s DPH	2 030 910,64 EUR

(slovom dva milióny tridsaťtisícdeväťstodesať eur a šesťdesiatštyri eurocentov)“

### **IV. Záverečné ustanovenia.**

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné

prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledujúce prílohy:

- príloha č. 1 – Rekapitulácia zmenových listov.

V Rimavskej Sobote dňa: 7.10.2024

V Bratislave, dňa: 14.10.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JUDr. Jozef Šimko  
primátor mesta

Ing. Róbert Pátek, Ph.D.  
predseda predstavenstva

Ing. David Barčák  
člen predstavenstva



## Rekapitulácia zmenových listov

	<b>Bez DPH</b>	<b>S DPH</b>
<b>Cena pôvodného diela podľa ZoD</b>	<b>1 489 766,29 €</b>	<b>1 787 719,55 €</b>
<b>Cena zvýšená o naviac práce podľa podpísaných zmenových listov</b>		
ZL č. 1 - zvýšenie únosnosti podložia, zvýšeniami násypmi a gemrežami	44 515,13 €	53 418,16 €
ZL č. 2 - zemné práce, elektroinštalačné práce	32 830,77 €	39 396,92 €
ZL č. 3 - doplnenie elektroinštalácie pre technológiu s projektovou dokumentáciou, betonárske práce a nátery bazénu, ohrev bazénovej vody, vzduchotechnika	125 313,34 €	150 376,01 €
<b>Cena diela po navýšení o zmenové listy</b>	<b>1 692 425,53 €</b>	<b>2 030 910,64 €</b>