

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.10.2023

Uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov/Obchodné meno: Obec Stupné
Adresa/Sídlo: Stupné 216 018 12 Stupné
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Splavec - starosta obce
E-mail: obec.stupne@obecstupne.sk
IČO: 00591611
DIČ: 2020704477

(ďalej len „objednávateľ“)

DODÁVATEĽOM:

Názov/Obchodné meno: VINKstav, s.r.o.
Adresa/Sídlo: Jasenica 137, 018 17 Jasenica
Štatutárny zástupca: Ing. Vincent Kňažko
E-mail: vinkstav@vinstav.sk
Registrácia: OR SR Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 20708/R
IČO: 44389256
DIČ: 2022681485
IČ DPH: SK2022681485
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK03 1111 0000 0010 4081 5006

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

Článok I

Predmet dodatku

- 1) Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo je zmena článku II. Miesto a čas vykonania diela, ods. 2) v nadväznosti na trvanie kontroly verejného obstarávania poskytovateľom (Pôdohospodárska platobná agentúra), čo má za následok zmenu harmonogramu stavebných prác na základe požiadavky objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že ods. 2 článku II. Miesto a čas vykonania diela sa na základe skutočného dátumu odovzdania staveniska mení nasledovne:

- 2) Zhotoviteľ začne s vykonaním diela po riadnom odovzdaní staveniska podľa harmonogramu stavebných prác (Príloha č. 1 Dodatku), najneskôr však do 6 mesiacov od odovzdania staveniska. Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé časti diela v postupových termínoch uvedených v harmonograme a celé dielo v dojednanom čase podľa harmonogramu.

Príloha č. 2 zmluvy o dielo Vecný a časový harmonogram stavebných prác je v plnom rozsahu nahradená Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok II

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 2) Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené.
- 3) Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží 1 rovnopis a objednávateľ obdrží 1 rovnopis.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, prejavuje ich vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Stupnom dňa 25.07.2024

.....
Objednávateľ
Obec Stupné
Ing. Peter Splavec - starosta obce

.....
Zhotoviteľ
VINKstav, s.r.o.
Ing. Vincent Kňažko, konateľ

Príloha č. 1 Vecný a časový harmonogram stavebných prác

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ Stupné most Búbeľov

Mesiac	8.24														9.24																			
	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20				
Deň																																		
Zemné práce																																		
Zvislé a kompletne konštrukcie																																		
Komunikácie																																		
Úpravy povrchov, podlahy, výplne																																		
Ostatné konštrukcie a práce																																		
Izolácie proti vode a vlhkosti																																		
Konštrukcie doplnkové stavebné																																		
Nátery																																		

Predpokladaný termín zahájenia: August 2024
 Predpokladaný termín ukončenia: September 2024

V Jasenici