

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/ZŠ/2024 zo dňa 26.02.2024

Článok I
Účastníci dodatku č. 2

objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Veľký Lapáš
Sídlo: 951 04 Veľký Lapáš, č. 488
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Babalová
IČO: 00308145
DIČ: 2021252728
Telefón: +421 908 708 018
Email: babalova@velkylapas.sk

zhotoviteľ:

Obchodné meno: JOMAKSTAV, s.r.o.
Sídlo: Košická 5, 94901 Nitra
Štatutárny orgán: Jozef Kravár
IČO: 35934344
DIČ: 2021998352
IČ DPH: SK2021998352
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2319 6328
Telefón: +421 905 179 384
Email: jomakstav@jomakstav.sk
Spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu v Nitre oddiel Sro, vložka č. 16618/N

Článok II
Úvodné ustanovenia

1. Účastníci tohto dodatku uzatvorili dňa 26.02.2024 Zmluvu o dielo č. 2/ZŠ/2024 za účelom realizácie stavebných prác Zvýšenie kapacity základnej školy vo Veľkom Lapáši a sprevádzkovanie kuchyne – doplnok.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne je škola kapacitne plne vyťažená a je v plnom vyučovacom režime, a teda nie je možné zo strany objednávateľa sprístupniť stavenisko zhotoviteľovi, sa účastníci dohodli spoločne na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 26.02.2024.

Článok III
Predmet dodatku

1. Účastníci tohto dodatku sa dohodli na zmenách obsiahnutých v bode 2 a 3 tohto článku dodatku.

2. **Článok III. Miesto a čas vykonania diela sa bod 3.2, ktorý znie:**

- 3.2 Miesto realizácie diela: **Základná škola Veľký Lapáš č. 499, katastrálne územie: Veľký Lapáš, parcelné číslo: 996/17, 996/8.**
- Termín realizácie diela:
- termín prevzatia staveniska: **do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,**
 - termín začatia stavebných prác: **dňom odovzdania staveniska,**
 - termín ukončenia a odovzdania stavby: **do troch mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.** O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápis.

sa nahrádza textom nasledovného znenia:

3.2 Miesto realizácie diela: **Základná škola Veľký Lapáš č. 499, katastrálne územie: Veľký Lapáš, parcelné číslo: 996/17, 996/8.**

Termín realizácie diela:

●Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**

●Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše Zmluvné strany zápis.

●Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do troch mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.** O odovzdaní a prevzatí diela spíše Zmluvné strany zápis.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.


Článok IV Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť v deň nasledujúci po dátume jeho zverejnenia.
2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch origináloch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zmluvná strana.
3. Účastníci dodatku č. 1 jeho podpisom potvrdzujú, že sa s jeho obsahom oboznámili, plne s ním súhlasia, vyjadruje ich skutočnú, vážnu a ničím nerušenú vôľu, a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

25-10-2024

Vo Veľkom Lapáši dňa

.....
objednávateľ



JOM

.....
zhotoviteľ