

DODATOK č. I.

Ku Zmluve o dielo

Zmluvné strany :

Objednávateľ :	Obec Slanec
Sídlo :	Hlavná 55/114, 044 17 Slanec
Zastúpená :	Štatutárny zástupca_ Ing. Jozef Bela, starosta obce
IČO :	00324728
DIČ :	2021245017
IČ DPH :	nie je platcom DPH
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN :	SK60 5600 0000 0004 0501 3002

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ :	BaUstav corporation s.r.o
Sídlo :	Hraničná 1, Košice - Mestská časť Barca 040 17
Štatutárny orgán :	Peter Kul'baga _ konateľ firmy
IČO :	52 841 111
DIČ :	212 116 0756
IČ DPH :	SK212 116 0756
Bankové spojenie :	Tatra Banka a.s
IBAN :	SK73 1100 0000 0029 4808 6434

(ďalej len zhotoviteľ)

(ďalej spoločne aj „ Zmluvné strany“)

uzatvárajú dnešného dňa , na základe vzájomného konsenzu , tento Dodatok č. I Zmluve o dielo zo dňa 12.06.2024 (ďalej len „dodatok“) .



Hraničná 1, 040 17 Košice
IČO: 52 841 111
DIČ: 212 116 0756

I. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zmluvnými stranami Zmluvy o dielo zo dňa 12.06.2024, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavebných prác - „Rekonštrukcia Domu smútku v Slanci / Práce navyiac“ v súlade s priloženým rozpočtom (Cenová ponuka 40240024 zo dňa 14.10.2024), ktorý tvorí

prílohy Zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2. Nakoľko po uzavretí Zmluvy došlo v priebehu realizácie diela k nepredvídateľným prácam pôvodne nezahrnutých do rozpočtu, ktoré majú vplyv aj na navýšenie ceny diela, zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto dodatku a dohodli sa na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy :
Na základe dohody zmluvných strán sa znenie článku 3 . „ Cena diela „ a bod 3.1 mení a nahrádza nasledovným znením :

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo a to v nasledovnej výške :

Cena celkom bez DPH : 123.394,88 EUR

DPH (20%) : 24.678,97 EUR

Cena celkom s DPH : 148.073,85 EUR

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Prílohou tohto dodatku je špecifikácia navyše prác .
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, na znak čoho pripájajú podpisy svojich zástupcov riadne oprávnených za ne konať.

V Slanci , dňa 27.10.2024

V Slanci , dňa 27.10.2024

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Obec Slanec
Ing. Jozef Bela
Starosta obce



BAUSTAV
corporation
Hraničná 1, 040
IČO: 52841111 IČ DPH: SK 2121150

firma BaUstav corporation s.r.o
Peter Kuľbaga
Konateľ spoločnosti

DODÁVATEĽ

BaUstav corporation s.r.o.
Hraničná 1, 040 17 Košice, Slovensko
IČO: 52841111 DIČ: 2121160756 IČ DPH: SK2121160756

Kontaktné údaje

👤 Peter Kul'baga - konateľ
☎ +421905308782
✉ baustavke@baustavke.sk
🌐 <https://www.baustavke.sk/>

ODBERATEĽ

Obec Slanec
Hlavná 55/114
044 17 Slanec
Slovenská republika

IČO: 324728 DIČ: 2021245017

Dátum vystavenia: 14.10.2024

Platnosť ponuky: 13.11.2024

Objekt : Rekonštrukcia Domu smútku v Slanci (práce navyac)

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Napojenie klimatizácie	1,00 kpl	41,60	20	49,92
2.	Dodávka a montáž výlevky JIKA MIRA výlevka, 435x500x460mm, stojaca, s plastovou mriežkou, biela batéria montáž výlevky	1,00 kpl	475,833	20	571,00
3.	Ozvučenie - napojenie . Domu smútku Hrubý rozvod	1,00 kpl	525,833	20	631,00
4.	Kazetový podhľad , doska sadrokartónová biela dodávka a montáž	35,00 m ²	34,417	20	1 445,52
5.	Izolácia strechy	35,00 m ²	20,7083	20	869,75
6.	Betónovanie schodiskových konštrukcií	1,00 kpl	1 450,00	20	1 740,00
7.	Osadenie palisád betónových do betónového lôžka jednotlivo dodávka a montáž	15,00 m	15,28	20	275,04
8.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	25,00 m2	15,25	20	457,50
9.	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	25,00 m2	14,04	20	421,20
10.	Odstránenie nesúdržných častí schodiska	1,00 kpl	343,341667	20	412,01
11.	Dlažba schodisko	26,00 m2	17,58	20	548,50
12.	Pokládka dlažby	26,00 m2	16,08	20	501,70
13.	Schodiskové stupnice	57,00 ks	10,58	20	723,67
14.	Mrazuvzdorné lepidlo	17,00 ks	12,46	20	254,18
15.	Škárovacia hmota + silikón	1,00 súb	117,50	20	141,00

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
16.	Presun hmôt	1,00 súb	342,891667	20	411,47
17.	Oceľová brána vrátane posuvnej úpravy	-100,00 kg	15,80	20	-1 896,00

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali našu spoločnosť a tešíme sa na skorú spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

p. Peter Kulbaga +421 905 308 782

Spolu

Spolu bez DPH

7 557,44 EUR

6 297,87

BAUST
corporation
Hraničná 1, 040
IČO: 52841111 IČ DPH:

Pečiatka a podpis