

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2024 (ďalej len „Dodatok“)

na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 26.08.2024 uzatvorená podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Liečebno – výchovné sanatórium

Sídlo: Eubochnianska dolina 640/6, 034 91 Eubochna

Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Mária Surová – riaditeľka

IČO: 00163414

DIČ: 2021489932

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

ROSSEČ, s.r.o.

Sídlo: Jozefa Martinčeka 129, 013 03 Varín

Zastúpený: p. Ľubomír Sečkář – konateľ spoločnosti

Zástupca vo veciach zmluvných: p. Ľubomír Sečkář

Zástupca vo veciach technických: p. Ľubomír Sečkář

IČO: 36420166

DIČ: 2021839567

IČ DPH: SK2021839567

Bankové spojenie: ČSOB Banka a.s., pobočka Žilina

IBAN: SK647500000004030215422

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15112/L.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ uzatvoril Dodatok č.1 k Zmluve o dielo „Stavebné práce“ (ďalej len „Dielo“) podľa bodu 7.2 článku VII. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo a podľa § 18 ods. 1 písm. b) v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na úprave rozsahu diela na základe tohto dodatku sa mení aj cena diela uvedená v Článku III. v bode 1. Zmluvy o dielo, a to tak, že sa navyšuje o sumu 10 000,00,- EUR bez DPH. Zmeny vo výške ceny diela odo dňa uzavretia Zmluvy o dielo sú pre úplnosť uvedené nižšie:

Pôvodná výška ceny diela:	145 000,03,- EUR bez DPH
Príloha č.1 – práce navyše nezahrnuté vo výkaze výmer:	10 000,00,- EUR bez DPH
Celková výška ceny diela bez DPH s dodatkom č.1:	155 000,03,- EUR bez DPH

Celková výška ceny diela v EUR s DPH: 186 000,03,-
(slovom: jednostosedemdesiatdvatisícdevstosedemdesiatdva eur a šesťdesiat centov),

z nasledovného dôvodu:

Zmeny

Z dôvodu vykonania stavebných prác nezahrnutých v pôvodnom výkaze výmer v Zmluve o dielo, sa táto dodatkom dopĺňa o Prílohu č. 1 – Dodatočné stavebné práce.

Odôvodnenie zmeny:


Ide o stavebné práce požadované objednávateľom, ktoré neboli súčasťou pôvodne naceneneho súhrnného položkového rozpočtu stavby a nahrádzajú zazmluvnený pôvodný rozsah zmluvy. Potreba vykonania týchto stavebných prác bola zistená zhotoviteľom počas realizácie diela pričom sú nevyhnutné pre pokračovanie a dokončenie diela, aby bol naplnený účel projektu.

Článok II

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je Príloha č.1 _Výkazy výmer s položkami na základe realizácie diela s ktorými pôvodný projekt nepočítal.

V Lubochni, dňa 21.10.2024.

Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:

