

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa: 766/2024 zo dňa 24.07.2024

Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk
podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 1174952-3105

(ďalej ako „Dodatok č. 1“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK04 5600 0000 0003 3035 1073
SWIFT: KOMASK2X
Kontaktný mail: matej.lajs@zilina.sk
Telefónne číslo: +421 41 7063 116

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Skanska Sk, a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
IČO: 31 611 788
IČ DPH: 2020478955
Registrácia: OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 5012/B
Bankové spojenie: ING bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631
SWIFT: INGBSKBX
Kontaktný email: skanska@skanska.sk
Telefónne číslo: +421 2 48 295 234

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

ČI. II. PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.07.2024 Zmluvu o dielo č. 766/2024 (ďalej ako „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na základe jeho dielčích objednávok dielo: „Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk“ (ďalej ako „dielo“).

Zmluvné strany sa v zmysle č. XII. Ods. 2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1. Uzatvorenie Dodatku č. 1 je v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nakoľko potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jedná sa o podmienky, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela, keď na inej zákazke došlo k zmene zhotoviteľa asfaltovacích prác, a to ovplyvnilo harmonogram prác diela, čo zapríčinilo posunutie termínu objednávky a realizácie diela.

ČI. III. PREDMET DODATKU č. 1

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena ČI. IV. ods. 1 zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo na základe jednotlivých objednávok vždy v termíne dodania uvedenom v objednávke, pričom celý predmet zmluvy – dielo – všetky asfaltovacie práce vykonané na základe dielčích objednávok objednávateľa, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať až do vyčerpania sumy 166 620,20 € bez DPH (slovom: stošesťdesiatšesťtisíc šesťstodvadsať Eur a dvadsať centov), t.j. 199 944,24 Eur s DPH, najneskôr však do 30.11.2024. Objedávateľ sa zároveň nezaväzuje k objednaníu asfaltovacích prác za cenu v plnej výške podľa predchádzajúcej vety. Realizácia bude vykonávaná podľa aktuálnej potreby a finančných možností objednávateľa.

ČI. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

Žilina dňa

25.10.2024

Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Za zhotoviteľa:
Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

Za zhotoviteľa:
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva