

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo ZM2035009 ze dne 28.05.2024 uzavřené podle § 536 a na sl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

obchodní jméno: **Slovenská televízia a rozhlas**
sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK
IČO: 56 398 255
DIČ: 2122292832
IČ DPH: SK2122292832
registrace: obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddíl Po, vložka 8978/B
bankovní spojení: XXXXXX
jednatel: Mgr. Igor Slanina, zástupca generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: **Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.**
sídlo: Hodice 138, 589 01 Hodice, ČR
IČO: 13690183
DIČ: CZ13690183
IČ DPH: CZ13690183
registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 312
bankovní spojení: XXXXXX
jednatel: Ing. Petr Lexa, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Ve smyslu ustanovení § 30 ods. 1 zákona č. 157/2024 Sb. o Slovenské televizi a rozhlase a o změně některých zákonů: "Rozhlas a televize Slovenska zřízená podle doterajších předpisů se ke dni účinnosti tohoto zákona zrušuje. Slovenská televize a rozhlas se ke dni účinnosti tohoto zákona stává právním nástupcem Rozhlasu a televize Slovenska a přebírá všechna jeho práva a povinnosti ke dni účinnosti tohoto zákona, včetně práv a povinností Objednatele ze Smlouvy o dílo ZM2035009.
- 1.2 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. ZM2035009 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel provádí pro Objednatele dílo „Kompletná demontáž pôvodnej akustickej brány, dodávka a montáž novej vertikálnej výsuvnej akustickej brány a požiarného roletového uzáveru EI120, vrátane všetkých s tým súvisiacich ostatných nákladov.“, jak je uvedeno v čl. 1.2. Smlouvy o dílo.
- 1.3 Smluvní strany se s ohledem na aktuální podmínky provádění díla dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), který upravuje dobu provádění díla.

2 Předmět dodatku

- 2.1. V čl. 2.3. Smlouvy o dílo se upřesňuje termín dokončení díla do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.
- 2.2. K změně termínu dokončení díla dochází s odkazem na čl. 7.4. Smlouvy o dílo.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel také 1 vyhotovení dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem (zákon č. 211/2000 Z. z. o svobodném přístupu k informacím (o svobodě informací) ve znění následujícím po dni jeho zveřejnění v Centrálním rejstříku smluv podle zvláštního předpisu pozdějších předpisů).
- 3.4 Obě smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Hodicích 2024

V Bratislave 2024

.....
Výroba automatických dveří
LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.
Ing. Petr Lexa, jednatel

.....
Slovenská televízia a rozhlas
Mgr. Igor Slanina, zástupca generálneho
riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu

Príloha: Žádost o změnu termínu dokončení díla zakázky č. 24-250-01



Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.
Hodice 138, 589 01 Třešť www.lexa-kruzik.cz info@lexa-kruzik.cz

Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.
Hodice 138, 589 01 Třešť
IČ: 136 90 183, DIČ: CZ13690183

Slovenská televízia a rozhlas
Mgr. Igor Slanina, zástupce generálního ředitele
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 56 398 255, DIČ: 2122292832

Datum: 03. 10. 2024

Žádost o změnu termínu dokončení díla zakázky č. 24-250-01

Vážený pane řediteli,

bohužel Vás musím informovat o skutečnosti, že dne 15. 09. 2024 došlo vlivem povodní k zatopení skladu, ve kterém byl uložen požární roletový uzávěr na zakázku č. 24-250-01, který je předmětem smlouvy o dílo č. ZM2035009 ze dne 28. 05. 2024.

S odkazem na vyšší moc podle ustanovení § 374, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku žádáme z důvodu nutnosti výroby nového roletového uzávěru o změnu termínu dokončení díla z 5 na 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Nový termín by pak vycházel na 28. 11. 2024.

Dle čl. 9, odst. 9.1 výše uvedené smlouvy o dílo bude třeba tuto změnu písemně dohodnout v dodatku ke smlouvě.

Děkujeme za pochopení a věříme ve vstřícnost z Vaší strany.

S pozdravem

Ing. Petr Lexa, jednatel