

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 24490376
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

na vykonanie diela „**Prestavba objektu Interného oddelenia na očné kliniku – stavebné práce**“

Strany

Objednávateľ:

obchodné meno:

sídlo:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ :

IČ DPH :

Štatutárny orgán:

(v texte len ako **Objednávateľ**)

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska č. 6, 950 01 Nitra

Štátna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0028 0649

17 336 007

2021205197

SK2021205197

MUDr. Ondrej Šedivý, riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno:

sídlo:

Príslušný register:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Konajúc:

(v texte len ako **Zhotoviteľ**)

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sa, vložka číslo: 5753/B

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava

SK59 7500 0000 0000 2504 1183

47144190

2023755712

SK 2023755712

Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok (v texte ako **Dodatok**):

1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Strany dňa 27.03.2024 uzatvorili zmluvu o dielo č. 24490376 (v texte ako **Zmluva**). Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác – prestavba objektu interného oddelenia na očné kliniku, bližšie špecifikovaných v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.
- 1.2 Slová alebo slovné spojenia uvedené v Dodatku, ktoré začínajú veľkým písmenom, majú význam stanovený v rámci Zmluvy, s výnimkou pokiaľ pre niektoré slovo alebo slovné spojenie Dodatok neurčuje iný význam.
- 1.3 K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, a to:
 - 1.3.1 Počas realizácie Diela vznikla na strane Objednávateľa potreba zmeny Zmluvy, pričom ide najmä o vykonanie dopĺňujúcich prípravných a búracích prác, ktoré sú pre Dielo nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ, zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) by Objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov.
 - 1.3.2 Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade s ustanovením 14.3 Zmluvy.

2 Predmet Dodatku

2.1 Týmto Dodatkom sa mení rozsah Diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto súvislosti sa čl. II Zmluvy (Predmet diela), ods. 2.2 dopĺňa o nový bod 2.2.1 nasledovne:

„2.2.1 Rozsah Diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 a podľa požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy.“

2.2 V súvislosti so zmenou rozsahu Diela podľa ods. 2.1. tohto Dodatku sa mení celková zmluvná cena Diela; v tejto súvislosti sa pôvodné znenie ods. 4.2 v čl. IV Zmluvy (Cena za predmet zmluvy) v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„4.2 Zmluvná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnutá vo výške **3 050 822,78 bez DPH**.

DPH bude účtované v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia.“

2.3 V súvislosti so zmenou rozsahu Diela podľa ods. 2.1. tohto Dodatku sa mení termín realizácie Diela; v tejto súvislosti sa pôvodné znenie ods. 3.1 v článku III Zmluvy (Termín a miesto dodania/zhotovenia) v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr do 20 mesiacov odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania/zhotovenia).“

3 Osobitné ustanovenia

3.1 Suma, o ktorú bola zvýšená Cena za dielo podľa bodu 2.2 tohto Dodatku predstavuje zvýšenie Ceny za dielo o 61 847,68 € bez DPH za zmenu rozsahu Diela podľa bodu 2 tohto Dodatku, a to nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy	2 988 975,10 EUR bez DPH
Zmena Ceny diela podľa tohto Dodatku	+ 61 847,68 EUR bez DPH
Nová výška Ceny diela podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku	3 050 822,78 bez DPH

4 Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. Tento Dodatok je platný jeho uzatvorením a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

4.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy:
Zmenové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5

V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa: 15.10.2024

Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva

Ing. Tomáš Vasut
člen predstavenstva

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa:

Fakultná nemocnica-Nitra

Mgr. Ondrej Sedivý
riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra