

## **Dodatok č. 1**

k Zmluve na výkon stavebného dozoru č. 2020/0199 uzatvorený v zmysle ust. § 296 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „Dodatok“)

### **Článok I. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1. Objednávateľ**

Názov:	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
Sídlo organizácie:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
Kontaktná osoba:	Ing. Martina Lamačková
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK67 8180 0000 0070 0069 5000

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **2. Poskytovateľ:**

<b>REVISION s.r.o.</b>	
Sídlo:	Zamarovská 200/37, 911 05 Zamarovce
Štatutárny zástupca:	Mgr. Michaela Fábry
Kontaktná osoba:	Marcel Fábry
Zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 33579/R
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s
IBAN:	SK79 7500 0000 0040 3175 0080
IČO:	50 455 575
DIČ:	2120349869
IČ DPH:	SK2120349869

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.03.2020 Zmluvu na výkon stavebného dozoru, zverejnenú 03.03.2020 (ďalej len „Zmluva“) na stavbe „Hokejová akadémia“ – parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne. V priebehu realizácie diela došlo zo strany Objednávateľa, počas plnenia Zmluvy, k: i) prerušeniu stavebných prác, ii) zmene dodávateľa stavebných prác, iii) zmene technického riešenia a tým aj zmene rozsahu stavebných prác vyplývajúcich so Zmluvy o dielo. S ohľadom na uvedené vznikla taktiež požiadavka Objednávateľa na zmenu rozsahu kontrolnej činnosti.
2. Z dôvodu požiadavky investora na realizáciu prác navyše sa Zmluvne strany dohodli, že uzatvoria v súlade s čl. V. bod 3 Zmluvy v spojení s ust. § 18 ods. 1 písm. b) ZVO tento Dodatok č. 1, na základe ktorého vykonajú zmenu rozsahu kontrolnej činnosti a odmeny za poskytnutú kontrolnú činnosť.

## Článok II.

### PREDMET DODATKU

1. Dopĺňa sa článok II. o bod 3a Zmluvy v znení:

Rozsah prác, ktoré bude poskytovateľ kontrolovať po uzatvorení Dodatku č. 1, je stanovený Zmluvou o dielo č. zmluvy 2024/005 dátum účinnosti 21.09.2024. Poskytovateľ je povinný sa oboznámiť so Zmluvou o dielo. Kópia Zmluvy o dielo mu bude odovzdaná najneskôr pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebných prác.

2. Mení sa článok VI. Bod 1 Zmluvy, ktorého pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

*Dohodnutá odmena je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v mení neskorších predpisov tak, ako bola ponúknutá v procese verejného obstarávania v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov.*

<i>Cena celkom bez DPH</i>	<i>10 868,50 Eur</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>2 173,70 Eur</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>13 042,20 Eur</i>

**Článok III.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania Dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva poskytovateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne

8 NOV. 2024

dňa .....

V Zamarovciach

29.10.2024

dňa .....

.....  
**Trenčiansky samosprávny kraj**

Ing. Jaroslav Baška  
predseda

.....  
**REVISION s.r.o.**

Mgr. Michaela Fábry  
Konateľ