

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo

na stavebné práce Logický celok č. 1 Záhradnícka ulica
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov dňa 18.6.2024
(ďalej len „Dodatok“)

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Adresa sídla/miesta podnikania:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Dunajská Streda
SWIFT (BIC):	KOMBSKBAXXX
IBAN:	SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Zastúpený:	Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
Tel:	+421 33 55 45 243
E-mail:	colas@colas-sk.sk
Zapísaný v registri: (ďalej len „Zhotoviteľ“)	Okresného súdu Trnava, Odd: Sa, Vl.č.: 10798/T

a

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00 305 383
DIČ:	2021129968
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
V zastúpení:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT (BIC):	CEKOSKBX
IBAN:	SK17 7500 0000 0003 0281 2303
(ďalej ako „Objednávateľ“)	
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)	

II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.06.2024 Zmluvu o dielo na stavebné práce Logický celok č. 1 Záhradnícka ulica (ďalej len „Zmluva“). Z dôvodov na strane Objednávateľa sa zmluvné strany dohodli meniť ustanovenia Zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.
2. Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok a to:
 - z dôvodu potreby vykonania stavebných prác navyše, ktoré boli požadované objednávateľom a ktoré pôvodný výkaz výmer neobsahoval. Jedná sa o nasledovné práce:
 - vybudovanie uličných vpustov – 2x
 - vyrovnanie podkladu pod chodník zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením vo výmere 1300 m²
 - výšková úprava vjazdov do domov vo výmere 46,74 m² z kameniva stmeleného cementom
3. V dôsledku vykonania zmien uvedených v odseku 2 tohto článku sa zvyšuje pôvodná celková cena diela z **101 973,00 Eur bez DPH** na **115 300,51 Eur bez DPH** teda o **13 327,51 Eur bez DPH**. Navyše práce uvedené v odseku 2 tohto článku sú konkrétne vymedzené v Prílohe č. 2B - Rozpočet navyše prác
4. Zmenou vykonanou týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy. Uzatvorenie tohto Dodatku je v súlade s § 18 ods.1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. Predmet Dodatku

1. V Článku V. bod 5.1.1 až 5.1.3 znie:
 - „5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH **115 300,51 Eur**
 - 5.1.2 sadzba 20 % DPH **23 060,10 Eur**
 - 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH **138 360,61 Eur**
(slovom: stotridsaťosemtisícristošesťdesiat eur šesťdesiatjeden eurocentov)“
2. Príloha č. 2 (Položkový ocenený výkaz výmer) sa dopĺňa a rozširuje o časť „2B“ (Rozpočet navyše prác), ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je:
 - Príloha č. 2B - Rozpočet navyše prác
3. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Dunajskej Strede, dňa

V Trnave, dňa

Objednávateľ

Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ

COLAS Slovakia, a.s.

v.r.

.....
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

v.r.

.....
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

v.r.

.....
Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva