

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2024/2108/XIV/RUK/OCOZ**  
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

**ČI. I.**  
**Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Univerzita Komenského v Bratislave</b>
Sídlo:	Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO:	00 397 865
DIČ:	2020845332
IČ DPH:	SK2020845332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK85 8180 0000 0070 0014 9245
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:	Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>PRO EXTERIÉR s.r.o.</b>
Sídlo:	Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava
IČO:	52 157 164
DIČ:	21 20 915 808
IČ DPH:	SK 21 20 915 808
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 134300/B
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Štatutárny orgán:	Pavlo Bidzilia, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a samostatne aj ako „zmluvná strana“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2024 Zmluvu o dielo č. Z/2024/2108/XIV/RUK/OCOZ (ďalej len „Zmluva“) na predmet zmluvy „Rekonštrukcia vnútorného vodovodu v areáli strediska Staré Grunty č. 55, Bratislava – stavebné práce“.
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby zmien vyplývajúcich z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy, z dôvodu nadväzujúcej požiadavky vykonania naviac prác, a s tým súvisiacej potreby úpravy ceny a lehoty realizácie predmetu Zmluvy dohodli na

uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

- 2.3 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

### **Článok III. Predmet dodatku**

- 3.1. V priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba zmien vyplývajúcich z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy, a nadväzujúca požiadavka vykonania navyše prác, a s tým súvisiaca potreba úpravy ceny a lehoty realizácie predmetu Zmluvy. Predmet Zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 a prílohe č. 3 Zmluvy, sa mení tak, že sa rozširuje množstvo a rozsah vykonaných prác.
- 3.2. Z dôvodu uvedeného v bode 3.1 tohto Dodatku rovnako vznikla potreba úpravy zmluvnej ceny podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.3. V Čl. II Lehota vykonania diela ods. 2.1 prvá veta znie:  
*„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo do päťdesiatich piatich (55) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, ktorý bude uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanom zástupcami oboch zmluvných strán.“*
- 3.4. V Čl. VII Cena diela ods. 7.1 znie:  
*„Celková cena Diela na základe výsledku verejného obstarávania je 42 884,45 (slovom: štyridsaťdvatisícosemstoosemdesiatštyri eur a štyridsaťpäť centov) EUR bez DPH.“*
- 3.5. V súlade s bodom 3.1. sa Príloha č. 2 Zmluvy – Výkaz výmer nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Nové znenie Prílohy č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.6. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Príloha č. 1 – Cenová ponuka s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento

Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
Pavlo Bidzilia  
konateľ  
PRO EXTERIÉR s.r.o

.....  
Ing. Ingrid Kútina Želonková, PhD.,  
kvestorka  
Univerzita Komenského v Bratislave