

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 880/2024
uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Levice, Mestský úrad Levice**
Sídlo: **Námestie hrdinov č. 1, 934 32 Levice**
Zastúpený : **štatutárny zástupca: RNDr. Ján Krtík – primátor mesta**
IČO: **00307203**
DIČ: **2020403242**
IBAN: **SK47 3100 0000 0042 2028 2802**
Zástupca k rokovaniam
vo veciach technických : **Ing. Rastislav Doboš,**
v prípade jeho neprítomnosti Ing. Dalibor Kováč
e – mail: investicie@levice.sk

(ďalej len objednávateľ)

a

2. Zhotoviteľ: **IMAO electric, s.r.o.**
Sídlo podnikania **Mládežnícka č. 108, 017 01 Považská Bystrica**
Zastúpený **štatutárny zástupca: Miloš Samul – vo veciach zmluvných**
Tibor Bároľ – vo veciach technických
IČO: **44007841**
DIČ: **2022543787**
IČ DPH **SK7020000988**
IBAN: **SK20 7500 0000 0040 0643 0456**
Právna forma **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
e – mail: barost@imao.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2
Preambula

Podkladom pre uzavretie tohto dodatku zmluvy o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“) je zmena Termínu odovzdania staveniska (na strane objednávateľa) a z toho vyplývajúcej zmeny ukončenia termínu ukončenia Diela. „**Zriadenie fotovoltaického systému v objektoch SŠZ**“ (ďalej len „Dielo“).

Čl. 3

Mení sa čl. 4 – čas plnenia

4.1 Pôvodné znenie článku 4.1:

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy najneskôr 20.8. 2024.

4.1 Nové znenie článku:

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy najneskôr 16.10. 2024.

4.2 Pôvodné znenie:

Ukončenie diela maximálne do 31.10. 2024

4.2 Nové znenie:

Ukončenie diela maximálne do 30.11. 2024

4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v zmysle článku 3 bod 3.2 na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo v zmysle článku 3 bod 3.4 prevziať aj v skoršom termíne.

4.4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku č. 1 v centrálnom registri zmlúv.

4.2 Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.

4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávatel'a, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.

4.4 Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho na znak súhlasu podpísali.

V Leviciach, dňa

Objednávateľ:

.....
Mesto Levice
RNDr. Ján Krtík, primátor mesta

V Leviciach, dňa:

Zhotoviteľ:

.....
IMAO electric
Miloš Samul - konateľ