

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 2.7.2024 uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika**
Okresný súd Senica
Zastúpený: JUDr. Milan Trylč, predseda okresného súdu
Sídlo: Námestie oslobodenia 1, 905 30 Senica
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: IBAN: SK7481800000007000161471
IČO: 00165689
DIČ : 20210663528

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **K.L.T. stav, s.r.o.**
Sídlo: Odborárska 23, 831 02 Bratislava
Zastúpený : Ing. Mgr. Andrej Šeliga, konateľ
Bankové spojenie: VUB
č. účtu: SK5102000000003473073553
IČO: 48070645
IČ DPH: SK2120043717

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany dňa 2.7.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela: „Rekonštrukcia a modernizácia archívu v budove Okresného súdu Senica“. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIII. ods. 5 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve.

Čl. 3

PREDMET DODATKU

3.1. Predmetom tohto dodatku sú práce navyiac a práce nad rozsah dohodnutý v zmluve, a to výhradne iba stavebné a inštalačné práce, ktorých doplnenie alebo výmena je potrebná a nebola súčasťou projektovej dokumentácie, naceného výkazu výmer, a bez výmeny týchto súčastí

- 6.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
 6.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti bez zmeny.
 6.3. Prílohou Dodatku č.1, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1 - Rozpočet
 6.4. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 6

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tohto dodatku, vykonanie naviac prác bude realizovaný zhotoviteľom diela najneskôr do 15.11.2024
 5.2. Dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 15.11.2024.

TERMÍN PLNENIA PREDMETU DODATKU

Čl. 5

Zmluvná cena bez DPH:	85 753,80 €
DPH 20% :	17 150,76 €
Zmluvná cena vrátane DPH:	102 904,56 €
Slovom: stodvatisícdeväťstoštyri a 56/100 €.	

- 4.2. Cena naviac prác vycíslena zhotoviteľom diela vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku je konečná a splatná dokončením diela a uvedením polozkovite ako „práce nad rámec rozpočtu“. Cena naviac prác a prác nad rozsah dohodnutý v Zmluve o dielo je v celkovej výške:

- 4.1. Z dôvodu rozšírenia rozsahu a doplnenia stavbných prác a s nimi súvisiacich úprav sa cena diela uvedená v Čl. 4 ods. 2 zmluvy doplní podľa realizácie a dodávky naviac prác zistených v priebehu výmeny a údržby.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENA NAVIAC PRÁČ

Čl. 4

diela alebo realizácie stavbných prác nie je možné vykonať dielo ako celok. Rozsah týchto naviac prác bol zistený počas realizácie diela zhotoviteľom pri demonťážnych prácach, úpravách existujúcich stavbných konštrukcií, rozvodov a zariadení, a to predovšetkým po odkrytí zakrytých častí predmetu diela. Naviac práce dohodnuté v tomto dodatku sú nevyhnutné pre dokončenie diela a jeho budúcu bezporuchovú prevádzku. Celkový rozsah naviac prác zhotoviteľ zaznamenáva v stavbnom denníku a ich realizáciu vykonáva až po odsúhlasení stavbným dozorom objednávateľa a zástupcom objednávateľa. Súčasťou všetkých plánovaných naviac prác je cenová ponuka a výkaz výmer vykonaných prác a použitých materiálov. Naviac práce sa považujú za súčasť diela v znení uzatvorenej zmluvy.

6.5. Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

6.6. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom tohto dodatku oboznámili s jeho obsahom a súhlasia s dohodnutými podmienkami.

V Senici, dňa 1.10.2024

.....
Objednávateľ
JUDr. Milan Trylč
Predseda okresného súdu

.....
Zhotoviteľ
Ing. Mgr. Andrej Šeliga
konateľ K.L.T. stav, s.r.o.

