

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo
„Rekonštrukcia zdroja tepla v objekte obecného úradu Oponice – prvá etapa“

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Obec Oponice
Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Osoba oprávnená konať: Mgr. Milan Gál, starosta
IČO : 00310875
DIČ: 2021315527
Bankové spojenie.: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK75 0900 0000 0051 7015 9666

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov: Peter Rupek s.r.o.
Sídlo: Oponice 299, 956 14 Oponice
Osoba oprávnená konať: Peter Rupek
IČO: 55566600
DIČ: 2122028502
IČ DPH: SK2122028502
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK59 0200 0000 0048 1882 0951
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka číslo 60832/N

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(spoločne Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II
Úvodné ustanovenia

- 2.1 V súlade s čl. XI Zmluvy o dielo zo dňa 23. júla 2024 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami predmetom ktorej bolo zhotovenie a odovzdanie diela: **„Rekonštrukcia zdroja tepla v objekte obecného úradu Oponice – prvá etapa“** (ďalej len „dielo“) v súlade s rozpočtom – oceneným výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku.
- 2.2 Z dôvodu objektívne skutočností bolo nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela vykonať navyše práce, ktoré sú presne špecifikované v prílohe č. 1 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Uvedené práce sú nevyhnutné na riadne a bezpečné fungovanie hotového diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy.
- 2.3 Vyššie uvedený dôvod si vyžiadala zmenu uzatvorenej zmluvy o dielo, a preto zmluvné strany uzatvárajú tento písomný dodatok č. 1.

Článok III Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, a týmto zhodne potvrdzujú, že z dôvodu objektívnej potreby uskutočnenia väčšieho rozsahu prác oproti rozsahu prác predpokladaného v zmysle výkazu výmer (a aj skutočného realizovania prác v takomto väčšom rozsahu), tvoriaceho podklad zmluvy o dielo, sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navyšuje pôvodne dohodnutá cena za dielo, špecifikovaná v článku IV. Cena diela, bode 4.1 Zmluvy o dielo, o sumu **2 455,20 EUR** vrátane DPH (slovom: dvetisícštyristopäťdesiatpäť eur a 20 centov).
- 3.2 Zmluvné strany sa súčasne dohodli a považujú za nesporné, že Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním stavebných prác na diele, najmä v súvislosti s vykonaním väčšieho rozsahu prác, než s akým ráta výkaz výmer, nemá nad rámec dohodnutého navýšenia ceny podľa tohto dodatku voči Objednávateľovi žiadne ďalšie nároky, a ak mu vznikli do okamihu uzatvorenia tohto dodatku, v celom rozsahu sa ich vzdáva.
- 3.3 Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že nároky objednávateľa, najmä nároky z väd a záruky za akosť, nie sú týmto dodatkom dotknuté. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 4.3 Vzťahy a spory vzniknuté z tohto dodatku sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.4 V prípade, že niektoré ustanovenie tohto dodatku sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia dodatku sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 : Krycí list naviac prác rozpočtu – rekapitulácia rozpočtu.

V Oponiciach, dňa 12.11.2024

Za Objednávateľa:

OBEC OPONICE
956 14 Oponice 05
IČO

Mgr. Milan Gál
starosta

V Oponiciach, dňa 12.11.2024

Za Zhotoviteľa:

Peter Rupek s. r. o.
956 14 Oponice 299
IČO: 55 566 600 • DIČ: 2122028502
Tel.č.: 0905 977 679

Peter Rupek
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obecný úrad Oponice

JKSO:
Miesto: Oponice

Objednávateľ:
Obec Oponice

Zhotoviteľ:
Peter Rupek s.r.o. , Oponice 299 , 956 14 Oponice

Projektant:
Ing. Matejíčková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 55566600
IČ DPH: SK2122028502

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 2046

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	409,20

Cena s DPH 2455,20 v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Peter Rupek s.r.o. , Oponice 299 , 956 14 Oponice

Peter Rupek s. r. o.

956 14 Oponice 299

IČO: 55 566 600 • DIČ: 2122028502

Tel.č.: 0905 977 679

12 NOV. 2024

12 NOV. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

OBEC OPONICE
956 14 OPONICE 105
IČO: 55566600 • DIČ: 2021315527

Príloha č.1

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba : Obecný úrad Oponice

Objekt : Kotelňa Obecný úrad Oponice

Miesto : Oponice

Objednávateľ : Obec Oponice , č. 105 , Oponice 956 14

Zhotoviteľ : Peter Rupek s.r.o. , č.299 , Oponice 956 14

Náklady Rozpočtu

Práce a dodávky ktoré neboli zahrnuté v rozpočte a sú nevyhnutné na riadne a bezpečné

Fungovanie hotového diela

1.Murárske práce		300 €
2.Kléber – omietka		60 €
3.Maliarske práce		240 €
4.Jupol		50 €
5.Demontážne práce bojleru (starý na stene)		50 €
6.Zhotovenie vetracieho otvoru pod stropom		70 €
7.Manometre plynu v regulačnej stanici	2ks	50 €
8.Montáž manometrov v regulačnej stanici	2ks	20 €
9.Matériál : Elektroinštalácia v kotolni :		649 €
1x modulová rozvodnica nadomietková dymové dvierka,		
1x chránič PF6-40/4/003-A		
6x Istič PL6 – 16A/1P/B , 6kA		
3x Prepojovacia lišta 3P , 10mm ²		
20bm Kábel CYKY-J 3x2,5		
1x Ekvipotenciálna svorkovnica na uzemnenie 174mm		
20bm Vodič CY/H07V-U 1x6		
3x Dvozásuvka 2x/2P+Z IP54 Junior		
12x Uzemňovacia svorka DN16-115 EBS 4		
1x Zásuvka 32A/400V/5P + 230V IZVZ 3253		
10.Práca : Elektroinštalácia v kotolni		557 €

Cena Celkovo	2046 € bez DPH
--------------	----------------

Peter Rupek s. r. o.

956 14 Oponice 299

IČO: 55 566 600 • DIČ: 2122028502

Tel.č.: 0905 977 679