

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo zo dňa 21.02.2022
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov a adresa: Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
Sládkovičova č. 41, 920 01 Hlohovec

Zastúpený: Mgr. Karol Petrik

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Karol Petrik

b) technických: Mgr. Karol Petrik

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK27 8180 0000 0070 0049 0953

IČO: 36088269

DIČ: 2021268194

Číslo telefónu: 033/730 18 28

E-mail: director@hvezdaren.org

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: Alla s. r. o.
Riazanská 70/683, Bratislava 831 02

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.

b) technických: Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN): SK76 1100 0000 0029 2786 9931

IČO: 46489541

IČ pre DPH: SK2023428968

Číslo telefónu: +421 907 693 679

E-mail: atelier@alla.sk

Zapísaný OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.
78413/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.02.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vypracovať pre Objednávateľa dielo: **„Rekonštrukcia a nadstavba vstupnej časti planetária, rekonštrukcia administratívnej budovy a novostavba vstupnej haly“ – vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad.** K Zmluve bol uzatvorený dodatok č. 1 zo dňa 18.05.2022.

2. Z dôvodu zmeny zdroja financovania po odovzdaní projektovej dokumentácie je potrebná úprava odovzdanej projektovej dokumentácie podľa podmienok Výzvy 5.2.5, z ktorej sa predpokladá čerpanie finančných prostriedkov na stavebné práce. Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi cenovú ponuku na zmenu projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
3. Nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy, zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 Zmluvy a § 18 ods. 1 bod c) zákona č. 343/2015 Z. z. dohodli na uzavretí tohto Dodatku.

I.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa upravenú realizačnú projektovú dokumentáciu v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatku ako aj určenie lehoty na jej vypracovanie.

II.

Cena úpravy projektovej dokumentácie

1. Cena úpravy projektovej dokumentácie je vo výške: 30 000 Eur bez DPH, t. j. 36 000 Eur s DPH (slovom tridsaťšesťtisíc eur).
2. Mení sa celková cena diela, a to nasledovne:

Spolu bez DPH	100 000 Eur
DPH	20 000 Eur
Cena celkom s DPH	120 000 Eur.

III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať upravenú realizačnú projektovú dokumentáciu v nasledovných termínoch: **do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.**

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenné.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve je:
Príloha č. 1: Cenová ponuka Zhotoviteľa.

V Hlohovci dňa 15.11.2024

V Bratislave dňa 14.11.2024

Za Objednávateľa:

Hvezdáreň a planetárium
Milana Rastislava Štefánika
v Hlohovci

Sládkovičova 1288/41, 92001 Hlohovec
IČO: 36088269, DIČ: 2021268194

Za Zhotoviteľa:

ALLA
Alla s.r.o.
Riazanská 70/683, 831 02, Bratislava III
IČO: 46489541
IČ DPH: SK2023428968
- 02 -

PREDKLADATEĽ PONUKY

ALLA s.r.o.
Riazanská 70
831 02 Bratislava

IČO: 46 489 541

DIČ: 2023428968

IČ DPH: 2023428968

zastúpený: Ing. arch. Ivor Mečiar

vybavuje: Ing. arch. Jaroslav Tkáč

OBJEDNÁVATEĽ

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
Sládkovičova 41
920 01 Hlohovec

PREDMET PONUKY

Predmetom ponuky je zapracovanie nových požiadaviek a prispôsobenie projektovej dokumentácie novej výzvy na akciu „**Rekonštrukcia a nadstavba vstupnej časti planetária, rekonštrukcia administratívnej budovy a novostavba vstupnej haly**“ v nasledovnom rozsahu:

ROZSAH PONUKY

- Architektúra a stavebná časť (Debarierizácia + DNSH)
- Statika (Zmena vyplývajúca z nových požiadaviek)
- Vykurovanie (Zmena zdroja tepla)
- Vzduchotechnika (Nová požiadavka)
- Zdravotechnika (Zmena vyplývajúca z nových požiadaviek)
- Elektroinštalácia (Zmena vyplývajúca z nových požiadaviek)
- Fotovoltika (Nová požiadavka)
- Požiarna ochrana (Zmena vyplývajúca z nových požiadaviek)
- Rozpočet stavby (Zmena vyplývajúca z nových požiadaviek)

CENOVÁ PONUKA A TERMÍNY


Projektová dokumentácia DSP+RP	30 000,- EUR	3 mesiace
Sadzba DPH 20%	6 000,- EUR	
Spolu	36 000,- EUR	

Cena zahŕňa honoráre všetkých projektantov potrebných pre daný stupeň PD v štandardných podmienkach s prihliadnutím na špecifikáciu projektu

Kontakty:

mail: jaroslav.tkac@alla.sk

tel.: 0910 606 775



S pozdravom

Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.

V Bratislave

dňa 25. 10. 2024