

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo objednávateľa 31/2024, číslo zhotoviteľa 4909.4072034MKO
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
na realizáciu diela „Uzovský Šalgov, rekonštrukcia miestnych komunikácií“

(ďalej len: „Dodatok č.1“)
uzavretej medzi účastníkmi :

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Uzovský Šalgov**
Sídlo: Uzovský Šalgov 138, 082 61 Ražňany
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Merva - starosta
Kontakt: 0905 452 834
IČO: 00327948
DIČ: 2020732318
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
IBAN kód: SK92 0200 0000 0000 2382 8572

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Zapísaný v: OR MS Košice, odd. Sa, vložka č. 248/V
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Tel.: 051/7733433
e-mail: SVK-PONUKY.PO@vinci-construction.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia diela „Uzovský Šalgov, rekonštrukcia miestnych komunikácií“.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu plnenia zmluvy, rozsahu realizovaných prác a s tým spojenou úpravou ceny diela (Príloha č. 1 Rozpočet prác navyše). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo číslo 4909.4072034MKO (ďalej len „Zmluva“) nasledovne.

Článok III. Predmet dodatku

1. V článku II. Predmet zmluvy sa dopĺňa podbod 2.2.1 v nasledovnom znení :

„2.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy sa upravuje o práce navyiac – Príloha č.1 Rozpočet prác navyiac.“

2. V článku VI. Cena diela sa zmluvné strany sa dohodli, na doplnení podbodu 6.2.1 z dôvodu prác navyiac s nasledovným znením:

„6.2.1 Cena diela v znení Dodatku č. 1 a rozpočtu predstavuje sumu vo výške **11 264,45 EUR bez DPH, t. j. 13 517,34 EUR s DPH**, pričom jej špecifikácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 k zmluve a Prílohe č.1 tohto Dodatku. Zhotoviteľ je platiteľom DPH.

Cena diela podľa pôvodnej Zmluvy o dielo	9 657,25 EUR bez DPH
Cena prác navyiac podľa Dodatku č. 1	1 607,20 EUR bez DPH
Celková konečná cena diela bez DPH vrátane Dodatku č. 1	11 264,45 EUR bez DPH
DPH 20%	2 252,89 EUR
Celková konečná cena diela s DPH vrátane Dodatku č.1	13 517,34 EUR s DPH

Položkovitý Rozpočet prác navyiac je Prílohou č. 1 Dodatku č.1. „

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 : Rozpočet prác navyiac

V Uzovskom Šalgove, dňa

V Košiciach, dňa

.....
Objednávateľ
Ing. Jozef Merva
starosta

.....
Zhotoviteľ
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Uzovský Šalgov, rekonštrukcia miestnych komunikácií	JKSO	
Názov objektu	SO 03 MK9 - Zemná stabilizácia	EČO	
Názov časti	Dodatok č. 1	Miesto	
Objednávateľ	Obec Uzovský Šalgov Ing. František Ondrej EUROVIA SK, a. s.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	11.11.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 092,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 515,20	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 607,20	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 607,20
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 607,20 321,44
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 928,64
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľúčavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Uzovský Šalgov, rekonštrukcia miestnych komunikácií

Objekt: SO 03 MK9 - Zemná stabilizácia

Časť: Dodatok č. 1

Objednávateľ: Obec Uzovský Šalgov

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 092,00	515,20	1 607,20	52,940	0,000
5	Komunikácie	1 092,00	515,20	1 607,20	52,940	0,000
	Celkom	1 092,00	515,20	1 607,20	52,940	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Uzovský Šalgov, rekonštrukcia miestnych komunikácií
Objekt: SO 03 MK9 - Zemná stabilizácia
Časť: Dodatok č. 1

Objednávateľ: Obec Uzovský Šalgov
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Miesto:

Spracovali:
Dátum: 11. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV										
5 Komunikácie										
1	56483111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	280,000	5,74	1 092,00	515,20	1 607,20	0,18907	52,940
						1 092,00	515,20	1 607,20		52,940
Celkom						1 092,00	515,20	1 607,20		52,940