

**Dodatok č. 1 k**

**ZMLUVE O DIELO č. 3/2024**

(ďalej len „Dodatok“)

na stavbu „**Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu**“

uzatvorení podľa ustanovenia bodu 12.1 Zmluvy o dielo č. 3/2024 zo dňa 7.11.2024  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- 1. Objednávateľ:** **Obec Látky**  
Sídlo: Látky 36, 98545 Látky  
Zastúpený: Bc. Mário Kubiš  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
vo veciach zmluvných: Bc. Mário Kubiš  
vo veciach technických: Bc. Mário Kubiš  
IČO: 00313254  
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **PUR – STAV KB, s.r.o.**  
Sídlo/miesto podnikania: Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec  
Zápis v OR/ŽR : OR SR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 2234/S  
Zastúpený: Pavol Kvasna  
IČO: 31616089  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

**PREAMBULA**

Dňa 07.11.2024 uzatvorili Strany Zmluvu o dielo č. 3/2024, ktorá bola zverejnená na <https://crz.gov.sk/zmluva/10002913/> dňa 07.11.2024. Následne bolo Objednávateľovi, ako prijímateľovi v rámci projektu z výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFR, Kód projektu: 401201FGG3, Názov projektu: „Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky- zníženie energetickej náročnosti objektu“ oznámené, že finančná kontrola verejného obstarávania nebude vykonaná z dôvodu, že verejné obstarávanie bolo na základe vykonania rizikovej analýzy vyhodnotené ako nerizikové.

**1. Predmet dodatku č. 1**

**1.1 Strany sa dohodli, že sa mení bod 12.6 Zmluvy o dielo č. 3/2024 zo dňa 07.11.2024 tak, že tento znie:**

**12.6** „Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré


*mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.*

*Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“*

- 1.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3/2024 zo dňa 07.11.2024 ostávajú nezmenené.
- 1.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

V Látkach, dňa: 20.11.2024

Objednávateľ



V Látkach dňa: 20.11.2024

Zhotoviteľ

