

Zmena zmluvy

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. EP/12/2024

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov a sídlo: Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

Zastúpené: PaedDr. Marian Soóky

IČO: 300305332

DIČ: 2021002082

Kontaktná osoba: Ing. Arpád Domonkos

Kontakt:

Telefónne číslo: 00421 31 5904953

E-mail: arpad.domonkos@velkymeder.sk

Názov banky: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK73 1100 0000 0029 2486 0560

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa vo veciach technických: (stavebný dozor) Ing. Marian Školník

(bude určený ako výsledok procesu verejného obstarávania k zahájeniu stavby)

verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona č.343/2015 Z. z.

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: EKOM PLUS, s. r. o.
Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Zastúpené: Mgr. Darina Szomolaiová - konateľka

IČO: 36236403

DIČ: 2020197476

IČ DPH: SK2020197476

Kontaktná osoba: Mgr. Darina Szomolaiová

Kontakt:

Telefónne číslo: 031/5524361

e-mail: sekretariat@ekomolus.sk

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu:

Kontaktná osoba zhotoviteľa vo veciach technických: Ing. Ernest Szomolai

Zapísaný v OR OS Trnava, Odd. Sro, Vložka číslo: 11948/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I

PREAMBULA

1.1 Tento dodatok k zmluve sa uzatvára ako výsledok zmien počas realizácie stavby a z dôvodu zmeny povrchov chodníka na námestí Bélu Bartóka a to z pôvodného asfaltového povrchu na zámkovú dlažbu a s tým súvisiace predĺženie lehoty plnenia zmluvy – odsúhlasené mestským zastupiteľstvom dňa 13. 11. 2024, zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podlimitná zákazka: „**Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder**“

1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v úvodnej časti tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. EP/12/2024 sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.

1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet zákazky tejto zmluvy a dodatku č. 1 bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

Článok II

PREDMET ZMLUVY O DIELO

Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavebného diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania, vyhláseného na podklade geometrických plánov ulíc, námestí a chodníkov a položkového rozpočtu stavby vyhotoveného odborne spôsobilou osobou.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

Dokumentácia súťaže konanej objednávatelom podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, s názvom „**Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder**“.

Zmena Článku III

LEHOTA, MIESTO PLNENIA A SPLNENIA ZMLUVY

Článok III bod 3.1 odsek tri sa mení nasledovne:

Dielo v zmysle tejto zmluvy bude kompletne zrealizované, pripravené a zhotoviteľom odovzdané najneskôr do 20.12.2024.

Zmena Článku IV

ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 27. 06. 2024, vrátane oceneného výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, a Dodatok č. 1 na základe vypracovanej zmeny rozpočtu predmetnej stavby zo dňa 18. 11. 2024. ktorá tvorí prílohu číslo 1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024.

4.1.1. Cena za dielo celkom podľa Zmluvy o dielo:

Cena v euro bez DPH	302 146,92
Sadzba DPH v %	20,00
Výška DPH v euro	60 429,38
Cena s DPH v euro	362 576,30

Cena za dielo slovom: Tristo šesťdesiatdva tisíc päťsto sedemdesiatšesť 30/100 euro s DPH

a to za tieto ulice, chodníky a námestia:

- Kúpeľná ulica – časť 1	67 396,38/80 875,66	euro bez DPH/s DPH
- Kúpeľná ulica – časť 2	24 853,37/29 824,04	euro bez DPH/s DPH
- Ulica L. Kossutha	27 250,99/32 701,19	euro bez DPH/s DPH
- Námestie Bartóka	61 488,76/73 786,51	euro bez DPH/s DPH
- Štadiónová ulica	37 869,89/45 443,87	euro bez DPH/s DPH
- Rybárska ulica	36 021,06/43 225,27	euro bez DPH/s DPH
- Námestie Bartóka – chodník	15 098,20/18 117,84	euro bez DPH/s DPH
- Štadiónová ulica – chodník	32 168,27/38 601,92	euro bez DPH/s DPH

4.1.2. Zmena ceny za dielo celkom podľa Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. EP/12/2024

Cena v euro bez DPH	314 422,63
Sadzba DPH v %	20,00
Výška DPH v euro	62 844,53
Cena s DPH v euro	377 307,16

Cena za dielo slovom: Tristo sedemdesiatsedem tisíc tristo sedem 16/100 euro s DPH

a to za tieto ulice, chodníky a námestia:

- Kúpeľná ulica – časť 1	62 130,47/74 556,56	euro bez DPH/s DPH
- Kúpeľná ulica – časť 2	21 939,37/26 327,24	euro bez DPH/s DPH
- Ulica L. Kossutha	25 256,49/30 307,79	euro bez DPH/s DPH
- Námestie Bartóka	57 776,14/69 331,37	euro bez DPH/s DPH
- Štadiónová ulica	34 470,83/41 365,00	euro bez DPH/s DPH
- Rybárska ulica	32 873,28/39 447,94	euro bez DPH/s DPH
- Námestie Bartóka – chodník	35 920,46/43 104,55	euro bez DPH/s DPH
- Štadiónová ulica – chodník	44 055,59/52 866,71	euro bez DPH/s DPH

4.2 DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu - faktúry.

4.3 K zvýšeniu takto dohodnutej ceny došlo na základe zmien počas realizácie stavby a sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákona

Článok XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Práva a záväzky z tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024 prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

13.2 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v CRZ.

13.3 Okamihom podpisu tohto Dodatku č. 1 zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.4 Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

13.7 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou a Dodatkom č. 1 sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo EP/12/2024 nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ho podpisujú.

13.9 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024 sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

13.10 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024 vrátane príloh a jeho prílohy v centrálnom registri zmlúv.

13.11 Ustanovenia Zmluvy o dielo, č. EP/12/2024, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú nezmenené a platné.

14. Prílohy k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. EP/12/2024

Príloha č. 1

Upravené rozpočty jednotlivých ulíc a námestí a Upravený Krycí list rozpočtu, všetko vypracované Ing. Petrom Kázmérom dňa 18. 11. 2024

Za objednávateľa:

PaedDr. Marian Soóky, primár...

V *M. Soóky*, dňa *19. 11. 2024*

Za zhotoviteľa:

Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka

V *D. Szomolaiová*, dňa *19. 11. 2024*

EPOM B.T.T.S.
829 01 Dunajská Streda
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020107476
OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

KRYCÍ LIST ROZPOČTU K DODATKU Č. 1

Kód:
Stavba: **Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ: Mesto Veľký Meder

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Peter Kázmér

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.11.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			314 422,63
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	314 422,63	62 884,53
Cena s DPH			377 307,16
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
05 TRNAVA IČO: 419487

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder

Miesto: Veľký Meder

Dátum: 18.11.2024

Objednávateľ: Mesto Veľký Meder

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kázmér

Kód	Popis	Cena bez DPH podľa ZOD	Cena bez DPH podľa Dodatku č. 1	Cena s DPH podľa ZOD	Cena s DPH podľa Dodatku č. 1
Náklady z rozpočtov		302 146,92	314 422,63	362 576,30	377 307,16
1	Kúpeľná ulica časť 1	67 396,38	62 130,47	80 875,66	74 556,56
2	Kúpeľná ulica časť 2	24 853,37	21 939,37	29 824,04	26 327,24
3	ulica L. Kossutha	27 250,99	25 256,49	32 701,19	30 307,79
4	Námestie B.Bartoka	61 488,76	57 776,14	73 786,51	69 331,37
5	Štadiónová ulica	37 869,89	34 470,83	45 443,87	41 365,00
6	Rybárska ulica	36 021,06	32 873,28	43 225,27	39 447,94
7	Námestie B.Bartoka chodník	15 098,20	35 920,46	18 117,84	43 104,55
8	Štadiónová ulica chodník	32 168,27	44 055,59	38 601,92	52 866,71

