

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. OSS-2024-018-CHL

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka a v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: **Obec Spišský Štiavnik**
Sídlo: Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Štatutárny orgán: Ing. Matuš Korhel', starosta obce
IČO: 00326569
DIČ: 2020674986
IBAN: SK67 5600 0000 0034 0513 8001
Telefón: 0911 477 040
E-mail: obec@spisskystiavnik.sk

(ďalej v texte ako „Objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: **EKOLOSERVIS, s.r.o.**
Sídlo: Opatovská cesta 151, 040 01, Košice
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Andraščík, Ing. Slavomír Andraščík, Ing. Stanislav Andraščík
IČO: 43 850 324
IČDPH: 2022510754
Zapísaný: v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Košiciach I., oddiel:
S.r.o., vložka č. 20990/V
Bankové spojenie: ČSOB banka
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2889 2328
Telefón: +421 905 962 877
E-mail: ekoloservis@slovanet.sk

(ďalej v texte ako „Zhotoviteľ“)

Čl.1.

Východiskové údaje

Názov stavby: Spišský Štiavnik – chodník pre peších II. etapa
Investor stavby : Obec Spišský Štiavnik
Miesto stavby : Spišský Štiavnik k.u.
Zhotoviteľ stavby: EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 040 01, Košice

Čl.2.

Predmet plnenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.08.2024 zmluvu o dielo číslo OSS-2024-018-CHL a 11.11.2024 dodatok č. 1 k uvedenej zmluve. V tejto zmluve sa Zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za podmienok dojednaných v nej vyhotoviť dielo: „Spišský Štiavnik – chodník pre peších II. etapa " v rozsahu oceneného výkazu výmer (ďalej ako „rozpočet“) a projektovej dokumentácie stavby ktoré boli súčasťou verejného obstarávania a ktoré tvoria Prílohu č.1 a č.2 k tejto zmluve, ďalej len „dielo", a odovzdať ho Objednávateľovi v mieste stavby podľa Čl. 1 tejto zmluvy.

Čl.3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku č. 2, zmluvy o dielo, ktorý bude po zmene na základe tohto dodatku doplnení o bod 2.10 ktorý bude znieť nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo doplnené o práce navyiac a práce menej podľa požiadaviek objednávateľa v dohodnutom čase podľa článku č.3. Podkladom na tieto práce navyiac je rozpočet predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom. Uvedený rozpočet prác navyiac a menej tvorí prílohu č. 1 dodatku č. 2 ZoD č. OSS-2024-018-CHL

2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku č. 4, zmluvy o dielo, ktorý bude po zmene na základe tohto dodatku v bod 4.2 znieť nasledovne :

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl.1. ZoD OSS-2024-018-CHL činí:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky vrátane dodatku č.2	445 303,42 EUR
hodnota DPH 20%	89 060,68 EUR
Cena celkom vrátane DPH	534 364,10 EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Čl.4. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ,týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku o dielo.
4. Dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom dva (2) si ponechá Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

Príloha č. 1 Rozpočet prác navyiac a menej

V Spišskom Štiavniku dňa 21.11.2024

Za Zhotoviteľa:
Ing. Slavomír Andraščík
Konateľ spoločnosti

Za Objednávateľa:
Ing. Matúš Korheľ
starosta obce Spišský Štiavnik