

Dodatok č. 02

**k Zmluve o dielo č. 15/2024, zo dňa 13.08.2024
(uzatvorený v zmysle ustanovení §18 ods.3a Zákona o verejnom obstarávaní)**

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obec Skároš
Sídlo: Skároš 91, 044 11 Skároš
Zastúpený: JUDr. Ľubomír Vranka, starosta obce
IČO: 00324701
DIČ: 2021245006
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK18 0200 0000 0049 5521 7657
Telefón, e-mail: +421 55 698 0078; ocu.skaros@skaros.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno **Reinter s.r.o.**
Sídlo **Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné**
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO: 46 005 218
DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Reg. č. z Obchodného registra OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P
Telefón, e-mail: 0902 998 824, jaro@reinter.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvorili v súlade s Článkom XVII, bod 17.7., Článkom IV, bod 4.4 tento Dodatok č. 02 k Zmluve o dielo č. 15/2024 zo dňa 13.08.2024, účastníci zmluvy sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy o dielo č. 15/2024

Čl. I

Predmet a účel dodatku

1.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 15/2024 zo dňa 13.08.2024, ktorej predmetom, je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na projekte s názvom: „**Obnova Obecného úradu v Skároši**“ v rozsahu podľa rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou o dielo a v zmysle Obchodného zákonníka.

1.2 Predmetom Dodatku č. 02 je zmena diela spočívajúca v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli resp. budú pri zhotovení diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v Zmluve o dielo č. 15/2024. Uvedené skutočnosti majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané práce pri uzatvorení Zmluvy o dielo neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre riadne ukončenie diela.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Čl. IV ods. 2.2 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením.

„Rekapitulácia ceny diela“:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy 644 810,00 EUR

Práce naviac bez DPH definované v prílohe č. 1 (rozpočet, cenová ponuka) 1 977,61 EUR

Celková cena diela bez DPH 646 787,61 EUR

Cena DPH 129 357,52 EUR

Celková cena vrátane DPH 776 145,13 EUR

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 02 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Dodatok č. 02 sa vyhotovuje v 5 (piatich rovnopisoch), 2 (dve) pre zhotoviteľa a 3 (tri) pre objednávateľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 02 ostávajú naďalej v platnosti.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 02 je príloha č. 1 – Rozpočet, cenová ponuka práce naviac (v hodnote 1 977,61 EUR bez DPH) a príloha č. 2 – Rozpočet celého diela po navýšení.

2.5 Dodatok č. 02 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom dodatku č. 02, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

2.7 Súčasťou Dodatku č. 02 je:

- príloha č. 01 Rozpočet, cenová ponuka práce naviac
- príloha č. 02 Rozpočet celého diela po navýšení

V Skároši, dňa 22.11.2024

V Humennom, dňa 22.11.2024

.....
Za objednávateľa
JUDr. Ľubomír Vranka

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ