

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo ÚEZ č. 224/2024 zo dňa 01.08.2024

Objednávateľ:

so sídlom:

v mene ktorého koná:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Matúš Čupka, starosta

00603317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Vedúci dodávateľov:

so sídlom/s miestom podnikania:

zapísaný v:

v mene ktorého koná:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Skupina dodávateľov v zložení: ZAP-EL s.r.o., a

Ing. Jakub Stenclák

ZAP-EL s.r.o.

Bernolákova 423/9, 029 01 Námestovo

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72221/L

Peter Žat'ko, konateľ

Peter Žat'ko, konateľ

Peter Žat'ko, konateľ

52318290

2120997384

SK2120997384

Tatra Banka, a.s.

SK79 1100 0000 0029 4607 0375

a

Člen skupiny:

so sídlom/s miestom podnikania:

zapísaný v:

v mene ktorého koná:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Ing. Jakub Stenclák

Podhorie 123, 013 18 Podhorie

Živnostenský register Okresného úradu Žilina, číslo: 580-60018

Ing. Jakub Stenclák

Ing. Jakub Stenclák

Ing. Jakub Stenclák

50841637

1084772678

SK1084772678

(ďalej v texte vedúci dodávateľ a člen skupiny ako „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.08.2024 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 224/2024 v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.09.2024 (ďalej v texte ako „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Rozšírenie kapacít ZŠ Odborárska č. 2 – vybavenie interiéru“ a tomu

korelujúci záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k zmluve z dôvodov doplnujúcich prác a / alebo tovarov v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**doplňujúce práce**“). Doplnujúce práce sú bližšie špecifikované v bode 3 písm. a), b) a c) preambuly tohto dodatku č. 2, v Prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2 a v Prílohe č. 2 tohto dodatku č. 2.
3. Počas realizácie diela došlo k zisteniu, že:
 - a) je dočasná nedostupnosť navrhovanej farby dekoru javor, dekoru UE Light Atelier a niektorých farieb v aktuálnom čase v súvislosti s riadnym otvorením školského roku 2024/2025;
 - b) návrh rozmerov a doplnkov položky 17 - vstavanej skrine na mieru nezodpovedá priestorovým možnostiam;
 - c) je dočasná nedostupnosť navrhovaného prevedenia niektorých položiek, konkretizovaných v prílohe č. 2 a je navrhnutý ich plnohodnotný ekvivalent.
4. Z dôvodov uvedených v tejto preambule je nevyhnutné zrealizovať doplnujúce práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 1** tohto dodatku č. 2 a v **Prílohe č. 2** tohto dodatku č. 2, pričom realizovanie doplnujúcich prác iným dodávateľom ako je zhotoviteľ je neúčelné, ekonomicky neefektívne a objednávateľovi by to spôsobilo duplicitu nákladov. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že uvedené zmeny nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zároveň tieto zmeny nemenia charakter zmluvy ako takej.
5. Hodnota vykonaných doplnujúcich prác je uvedená v zmenových listoch, ktoré tvoria **Prílohu č. 2** tohto dodatku č. 2; okamihom účinnosti tohto dodatku č. 2 sa zmenové listy podľa **Prílohy č. 2** tohto dodatku č. 2 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť Cenovej ponuky zhotoviteľa – rozpočtu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že vykonanie doplnujúcich prác nemá žiadny vplyv na cenu diela.
7. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s čl. XV zmluvy dohodli na zmene zmluvy vo forme dodatku č. 2 v časti Prílohy č. 1 zmluvy v nadväznosti na doplnujúce práce.

Čl. I – Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 zmluvy („Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet“) sa nahrádza **Prílohou č. 1** tohto dodatku č. 2 („Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet“).

Čl. II – Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet
 - Príloha č. 2 – zmenové listy
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá päť (5) rovnopisov a zhotoviteľ si ponechá jeden (1) rovnopis.



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili ho dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa

V, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ – vedúci dodávateľ

.....
Mgr. Matúš Čupka
starosta

.....
Peter Žatko
konateľ

V, dňa

Zhotoviteľ – člen skupiny

.....
Ing. Jakub Stenchlák

