

DODATOK Č. 1
k ZoD_024/2024

na zhotovenie stavby

„**Stavebná úprava miestnej komunikácie a chodníkov**“,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ Mesto Topoľčany
Námestie M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

Zastúpený: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta

IČO: 00 311 162

DIČ: 2021248537

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK23 0200 0000 0000 0022 7192

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:
Ing. Katarína Francová,
Ing. Karolína Laciková,
Ing. Peter Barta,

E-mail: katarina.francova@topolcanv.sk
karolina.lacikova@topolcanv.sk
peter.barta@topolcanv.sk

Telefón: 038/5340 237
038/5340239
038/5340142

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: COLAS Slovakia, as.

Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČDPH: SK2020492111

Zapísaný: OR OS Trnava, oddiel: sa, vložka číslo: 10798/T

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala,
predseda predstavenstva

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:
Ing. Peter Galbavý, stavbyvedúci spoločnosti
E-mail: peter.galbavy@colas-sk.sk

Telefón: +421 910 803 948

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

I. Predmet dodatku

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia Článku 9 Zmluvy o dielo č. ZOD_024/2024 a v súlade s ustanovením § 18 písm. a) ZVO menia Zmluvu o dielo nasledovne:

Čl. 4. Cena diela, bod 4.1

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

4.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

Cena SO01 je vo výške 151 869,36 eur vrátane DPH,

slovom : stopäťdesiatjednatísícosemstošesťdesiatdeveť eur a 36 eurocentov vrátane DPH

Cena SO01.1 je vo výške 31 767,90 eur vrátane DPH,

slovom : tridsaťjedentísícosemstošesťdesiatšesťdesiat eur a 90 eurocentov vrátane DPH

Cena SO01.2 je vo výške 16 178,33 eur vrátane DPH,

slovom : šesťtisícšesťdesiatosem eur a eurocentov vrátane DPH

Oprava krytu vozovky v križovatke Ul. Stred'anská a Dr. Adámiho je vo výške 13 939,96 eur vrátane DPH,

slovom : trináťtisícdeväťstotridsaťdeväť eur a 96 eurocentov vrátane DPH

Rekonštrukcia miestnej cesty Ul. Radlinského je vo výške 63 067,85 eur vrátane DPH,

slovom : šesťdesiattritisícšesťdesiatšesťdesiat eur a 85 eurocentov vrátane DPH

SO 02 Ul. Radlinského - chodník – NOVÝ OBJEKT je vo výške 28 581,30. eur vrátane DPH,

slovom : dvadsaťosemtisícpäťstoosemdesiatjeden eur a 30 eurocentov vrátane DPH

Cena celého diela je vo výške 305 404,69 eur vrátane DPH,

slovom : tristopäťtisícštyristoštyri eur a 69 eurocentov vrátane DPH.

II. Zdôvodnenie zmeny

Zdôvodnenie zmeny zmluvnej ceny: Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania navyiac prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v uzatvorenej Zmluve o dielo č. ZOD_024/2024. Súčasne sa počas realizácie diela zistila potreba niektoré práce nezrealizovať a o ich hodnotu znížiť celkovú zmluvnú cenu diela.

1. Rekonštrukcia miestnej cesty a chodníkov Ul. Radlinského Na základe zistených skutočností a z dôvodu užívania schopného funkčného celku predmetného diela, navyiac práce budú spočívať v realizácii stavebných prác na chodníkoch. Odstráni sa jestvujúca asfaltová vrstva a nahradí sa novou asfaltovou vrstvou a s tým súvisiace stavebné práce.

V rámci odpočtu nerealizovaných stavebných prác budú odpočítané stavebné práce súvisiace s dodávkou a montážou geomereže. Geomrežu nebolo možné pokladať vzhľadom k výskytu veľkých nerovností na podklade vozovky.

2. Oprava krytu vozovky v križovatke Ul. Stred'anská a Dr. Adámiho

Na základe zistených skutočností a z dôvodu užívania schopného funkčného celku predmetného diela, navyiac práce budú spočívať v realizácii stavebných prác vyspravení podkladných vrstiev vozovky pri kanalizačnej vpusti. V rámci odpočtu nerealizovaných prác budú odpočítané stavebné práce súvisiace s dodávkou a montážou geomereže. Geomrežu nebolo možné pokladať vzhľadom k výskytu veľkých nerovností na podklade vozovky.

3. Stavebné úpravy krytu vozovky a chodníka ulice A.Grznára (SO 01,SO 01.1 SO 01.2)

Na základe zistených skutočností a z dôvodu užívania schopného funkčného celku predmetného diela, navyiac práce budú spočívať v realizácii stavebných prác – z frézovania jestvujúceho asfaltového krytu chodníka pred bývalou ŠD (IV. ZŠ) a následne pokládky nového asfaltového krytu a s tým súvisiace stavebné práce.

Po odstránení jestvujúceho asfaltového krytu sa zistilo že nieje potrebné frézovanie jestvujúceho betónového podkladu hr. 5 cm Uvedené a s nimi súvisiace stavebné práce budú z pôvodnej zmluvnej ceny odpočítané.

Všetky odpočty a prípočty stavebných prác sú špecifikované v Prílohe č.1 Zmenový list a Príloha č.2 Rozpočet stavby v členení na stavebné objekty (SO) tohto Dodatku č. 1. Celková cena navyše prác (po odpočtoch a prípočtoch stavebných prác zo ZoD č. 024/2024) predstavuje sumu 21 672,89 eur s DPH. Vykonanie navyše prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 sú nevyhnutné z dôvodu riadneho zhotovenia diela.

III. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané prejavmi vôle.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv na webovej stránke www.crz.gov.sk.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č.1 Zmenový list

Príloha č.2 Rozpočet stavby v členení na stavebné objekty (SO):

SO 01 Stavebné úpravy krytu vozovky a chodníka ulice A.Grznára (SO 01, SO 01.1, SO 01.2)

Oprava krytu vozovky v križovatke Ul. Stred'anská a Dr. Adámiho

Rekonštrukcia miestnej cesty Ul. Radlinského

SO 02 Ul. Radlinského – chodník – NOVÝ OBJEKT

Ostatné články Zmluvy o dielo č. ZOD_024/2024 neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti a sú nezmenené.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Topoľčanoch, dňa 26.11.2024

V Trnave, dňa 15.11.2024

.....
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta

.....
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Kristína Brezanská
člen predstavenstva