

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 686/2024

k Zmluve o dielo č. 260/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028
Telefón: 038/5363045
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Obchodné meno: PDP s.r.o.
Sídlo: Družstevná 393, 972 23 Dolné Vestenice
Štatutárny zástupca: Mgr. Marek Polacký, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Marek Polacký
vo veciach technických: Mgr. Richard Štrba
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC): SUBASKBX
IČO: 36 295 981
DIČ: 2020079655
IČO DPH: SK2020079655
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 10256/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.5.2024 Zmluvu o dielo č. 260/2024 (ďalej ako „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele „Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná, Partizánske“ v termíne do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zmluva v súlade s bodom 11.1 zmluvy nadobudla účinnosť dorúčením správy z finančnej kontroly o schválení procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa dotácie, na základe ktorého sa zmluva uzatvorila, t.j. dňa 19.11.2024. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom je, že objednávateľ nemohol predvídať zdĺhavý časový rozsah finančnej

kontroly procesu verejného obstarávania, pričom klimatické podmienky aktuálne neumožňujú realizovať práce, ktoré sú predmetom zmluvy, v zimnom období. Z uvedeného dôvodu sa zmluva mení nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 2 zmluvy Čas plnenia sa znenie bodov 2.1 a 2.2 ruší a nahrádza sa novým znením:
„2.1 Termín začatia : v deň prevzatia staveniska.
Prevzatie staveniska sa uskutoční najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej výzvy od objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ doručí zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska v termíne do 26.02.2025. Ak nezhájí zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
2.2 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi najneskôr do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.“

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 5-tich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 zmluvy bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Dolných Vesteniciach, dňa

V Partizánskom, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Marek Polacký, v.r.
konateľ s.r.o.

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., v.r.
primátor mesta