

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Bolešov
Sídlo : Bolešov 78, 01853 Bolešov, SK
IČO : 00317080
DIČ : 2020610867
zastúpený : Ing. Martin Rác, starosta
Bankové spojenie: : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK12 5600 0000 0044 7915 5001

a

Zhotoviteľ:

Názov : **INGDOP s.r.o.**
Sídlo : Železničného vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastúpený : Luděk Břečka, konateľ

Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Názov : INGDOP s.r.o., organizačná zložka
Adresa : Kragujevská 11, 010 01 Žilina
Zastúpený : Luděk Břečka, vedúci organizačnej zložky
IČO : 35939141
DIČ : 2022030450
IČ DPH : SK2022030450
Email : CZ30 0800 0000 0000 0388 6572

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2024 Zmluvu o dielo, v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/507, Bolešov“. V rámci realizácie stavebných prác došlo ku zmene okolností, ktoré mali vplyv na spôsob a postup realizácie Diela – t.j. časť „odvodnenie“ nebolo možné realizovať v zmysle projektovej dokumentácie. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je uvedené ďalej. Uvedená zmena zmluvy je v súlade s §18, ods. (1), písm. c) a e) podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 3 Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

3.2 Čl. IV Cena diela, bod 4.1 Zmluvy o dielo, sa z dôvodu nerealizovaných prác (príloha č.1 tohto dodatku) a prác navyše (príloha č.2 tohto dodatku) v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

Cena bez DPH: 137 110,66 EUR
DPH 20%: 27 422,14 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 164 532,80 EUR.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č.1 – rozpočet – nerealizované práce

Príloha č.2 – rozpočet – práce navyše

V Bolešove, dňa.....

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Martin Rác
Obec Bolešov

Luděk Břečka
INGDOP s.r.o., organizačná zložka