

DODATOK Č. 1
Zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a Licenčnej zmluvy
c.č.z. 620/2024

k dielu: „Projektová práca / Novostavba MŠ V jame“

uzatvorený podľa § 269 a súv. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

ďalej len „dodatok“

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Názov: **Mesto Trnava**
 Sídlo: Hlavná č. 1, 917 71 Trnava
 IČO: 00 313 114
 DIČ: 2021175728
 štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
 zástupca pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
 zástupca pre veci technické: Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava – vedúci odboru
 investičnej výstavby
 telefón: 033/32 36 134
 e-mail: dusan.beres@trnava.sk
 gestor PD: Ing. Laura Rosinová, MsÚ Trnava – odbor
 investičnej výstavby, referát projektovej
 prípravy
 telefón: 033/32 36 108
 e-mail: laura.rosinova@trnava.sk
 bankové spojenie:
 č. účtu IBAN:
 (ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 1.2. Obchodné meno: **playarchitects s.r.o.**
 Sídlo: Roľnícka 187, 831 07 Bratislava
 IČO: 52 774 937
 DIČ: 21 21 180 798
 štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Gondek, konateľ
 reg. číslo SKA: 1652 AA
 zástupca pre veci zmluvné: Ing. arch. Matúš Gondek
 telefón: +421 907 504 032
 e-mail: info@playarchitects.sk
 zástupca pre veci technické: Ing. arch. Branislav Hantabal
 e-mail: brano@playarchitects.sk
 bankové spojenie:
 č. účtu IBAN:
 (ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej Zhotoviteľ a „Objednávateľ“ spolu len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.10.2024 Zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a Licenčnú zmluvu, c.č.z. 620/2024 (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorej predmetom bolo vyhotovenie diela s názvom: „Projektová práce / Novostavba MŠ V jame“.

Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 14.1. a 15.3. zmluvy o dielo.

Čl. 2 PREDMET DODATKU

1. V čl. 1 ods. 1.1. sa vypúšťa pôvodné znenie textu odst. „bankové spojenie“ a „č. účtu IBAN“ a nahrádza sa novým znením nasledovne:

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
č. účtu IBAN: SK75 5600 0000 0010 0248 2001

2. V čl. 6 bod 6.1.2. zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa znením:

6.1.2.A Vstupné podklady v rozsahu: *Dendrologický prieskum*

- *začiatok:* dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- *ukončenie:* do 6 kalendárnych týždňov od začatia

6.1.2.B Vstupné podklady v rozsahu: *Hydrogeologický prieskum, Inžiniersko-geologický prieskum*

- *začiatok:* odo dňa písomného vyzvania na začatie spracovania tejto časti diela Objednávateľom
- *ukončenie:* do 6 kalendárnych týždňov od začatia

3. V čl. 8 bod 8.4.2. zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa znením:

8.4.2. Vstupné podklady:

Termín: po protokolárnom odovzdaní podkladov v požadovanom rozsahu podľa bodu 3.2. a 6.4.2. zmluvy a ich odsúhlasení/schválení podľa bodu 8.2. zmluvy

Suma: 100% ceny príslušnej časti diela podľa bodu 7.1.2. zmluvy

Odôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ je povinný každú časť diela, t. j. aj vstupné podklady spracovať zodpovedne a s odbornou starostlivosťou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ spracuje podľa ods. 3.3. zmluvy o dielo architektonický koncept v dvoch variantoch. Vzhľadom na charakter a členitosť územia Objednávateľ v zmysle záverov z pracovnej porady požaduje, aby vstupné prieskumy v rozsahu Hydrogeologický prieskum a Inžiniersko-geologický prieskum spracoval Zhotoviteľ až v závislosti na zvolený koncept, aby vstupný podklad bol spracovaný dostatočne presne a odborne pre spracovanie realizačného projektu podľa zvoleného konceptu so zohľadnením všetkých územných a stavebno-technických aspektov budúceho stavebného diela (najmä, nie výlučne pre účely zakladania stavby, pre účely spracovania projektu vodnej stavby a podkladov potrebných pre povoloacie procesy vodných a inžinierskych stavieb).

Čl. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Vzťahy týmto dodatkom priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho 5 vyhotovení obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

V Trnave, dňa: 27.11.2024

V Bratislave, dňa: 21.11.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. arch. Matúš Gondek, v.r.
konateľ