

## Dodatok č.1

**k Zmluve o dielo zo dňa 11.07.2024**

**podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

## Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1      **Názov:**                         **Obec Smolenice**  
             **Sídlo:**                         SNP 30/52, 919 04 Smolenice  
             **IČO:**                         00 312 983  
             **DIČ:**                         2023175684  
             **Bankové spojenie:**       VÚB, a.s.  
             **IBAN:**                         SK6402000000000004224212  
             **Zastúpený:**                 Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce  
             Osoba oprávnená konať v technických veciach: Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky obce  
             (ďalej len „objednávateľ“)

a

- |     |                   |                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------|
| 1.2 | Obchodné meno:    | <b>Altech MS, s.r.o.</b>             |
|     | Sídlo:            | Budovateľská 752/21, 91904 Smolenice |
|     | V zastúpení:      | Maroš Sládek - konateľ               |
|     | IČO:              | 44867433                             |
|     | DIČ:              | 2022854295                           |
|     | IČ DPH:           | SK2022854295                         |
|     | Zapísaný:         | Sro 24096/T                          |
|     | Bankové spojenie: | VUB a.s.                             |
|     | IBAN:             | SK28 0200 0000 0026 2378 7654        |

(d'alej len „zhotovitel“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

## PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „VYBUDOVANIE VEREJNÉHO OSVETLENIA V LOKALITE NA LÚKACH“, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť 12.07.2024.
- 2.2 V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba uskutočnenia navyš prác, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania.

b) ak ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

2.3 Vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam, napr. počasie, vznikla potreba predĺženia času plnenia.

2.4 Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

## **ČL. II. PREDMET DODATKU**

Predmetom Dodatku č. 1 je:

- Zmena času plnenia
- Zmena ceny diela a zmena položiek rozpočtu diela.

3.1 Počas realizácie Zmluvy „VYBUDOVANIE VEREJNÉHO OSVETLENIA V LOKALITE NA LÚKACH“ sa vyskytli okolnosti, ktoré mali za následok, že Dielo nebude zrealizované pre etapu č. 1 v termíne do 31.07.2024 a pre etapu č. 2 v termíne do 30.09.2024.

3.2 Počas realizácie Zmluvy „VYBUDOVANIE VEREJNÉHO OSVETLENIA V LOKALITE NA LÚKACH“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

3.3 Vykonanie navyšiac prác a prác menej, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyšiac prác a prác menej, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

3.4 Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1.

## **Článok III. ČAS A MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

Vypúšťa sa:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje riadne a včas, pre etapu č. 1 v termíne do 31.07.2024 a pre etapu č. 2 v termíne do 30.09.2024.

Nahrádza sa:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje riadne a včas ako celok v termíne do 13.12.2024.

## **Článok IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

Vypúšťa sa:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za vykonanie Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela a je dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH: 38 700,83 EUR

(slovom: tridsaťosemtisíc sedemsto eur a 83 centov bez DPH)

Nahrádza sa:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy za dohodnutých podmienok vo výške:

Cena spolu bez DPH 46 848,42 EUR

DPH 20% 9 369,68 EUR

**Cena celkom s DPH 56 218,10 EUR**

(slovom päťdesiatšesťtisícdivestoosemnásť EUR a desať eurocentov).

## **Článok 8. Záverečné ustanovenia**

8.1 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto dodatkom k zmluve o dielo oboznámili a na znak súhlasu s obsahom dodatku aj s prílohami podpísali prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov

8.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 11.07.2024.

8.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 11.07.2024 zostávajú v platnosti bez zmeny.

8.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

8.5 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) exemplároch s platnosťou originálu, pričom z ktorých po uzatvorení Zmluvy každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

Príloha:

1 Rozpočet k Dodatku č.1

V Smoleniciach, dňa .....

V Smoleniciach, dňa .....

-----  
Ing. Svetlana Petrovičová  
starostka obce

-----  
Maroš Sládek  
konateľ