

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 2254/VSD/2022 zo dňa 30.03.2023

uzavretý medzi

Objednávateľom

Obchodné meno: **Východoslovenská distribučná, a.s.**
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
Konajúci: Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva
Ing. Marcel Fitere, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach
- zmluvných: Bc. Ivana Keslerová, strategický nákupca – verejné obstarávanie
- technických: Ing. Andrej Macár, technik - výstavba
IČO: 36 599 361
DIČ: 2022082997
IČ DPH: SK2022082997
Názov banky: Citobank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK83 8130 0000 0020 0848 0001
SWIFT/BIC: CITI SK BA
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1411/V
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom

Obchodné meno: **PROENERGS s.r.o.**
Sídlo: K Surdoku 8434, 080 01 Prešov
Konajúci: Ján Riegel, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach
- zmluvných: Ján Riegel
- technických: Ján Riegel
IČO: 36 693 481
DIČ: 2022265212
IČ DPH: SK 2022265212
Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4300 6490
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro., Vložka č. 17937/P
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

za týchto podmienok:

Čl. I. Predmet dodatku

- 1.1 Dňa 30.03.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 2254/VSD/2022 (ďalej ako „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: Výstavba vedenia 110kV č. 6812 Snina – Sobrance v rozsahu uvedenom v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 zmluvy.
- 1.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.1 zmluvy dohodli na zmene zmluvy realizovanej v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

Týmto dodatkom sa do bodu 11.4 zmluvy dopĺňa nová Príloha č. 11: Práce navyiac (rozpočet s výkazom výmer; preberací protokol) v znení tvoriacom prílohu tohto dodatku.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Na právne vzťahy, práva a povinnosti z nich vyplývajúce týkajúce sa predmetu dodatku, ktoré vznikli pred podpisom dodatku, no najskôr od 20.06.2023 a týkajú sa predmetu dodatku, sa vzťahujú ustanovenia tohto dodatku.
- 2.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté a jej prílohy, ostávajú nezmenené.
- 2.4 Ak je tento dodatok vyhotovovaný v listinnej forme a vlastnoručne podpísovaný obomi zmluvnými stranami, tento je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. V prípade, ak je tento dodatok vyhotovovaný v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila a je podpísovaný elektronickým podpisom, jeho listinná tlačaná podoba sa nevyžaduje.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, že ho uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom, ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.
- 2.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 11 zmluvy: Práce navyiac (rozpočet s výkazom výmer; preberací protokol)

V Košiciach dňa 29.11.2024

Za Východoslovenská distribučná, a.s.:

.....
Ing. Radoslav Haluška
predseda predstavenstva

.....
Ing. Marcel Fitere
člen predstavenstva

V Prešove dňa 26.11.2024

Za PROENERGS s.r.o.:

.....
Ján Riegel
konateľ

Príloha č. 11: Práce navyč (preberací protokol)

Pre vylúenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany sa dohodli, že na práce, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, sa v primeranom rozsahu vzťahujú všetky ustanovenia zmluvy.

PREBERACÍ PROTOKOL	
Stavba:	Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Objekt:	Vedľajšie rozpočtové náklady
ZoD č.:	ZoD 2254/VSD/2022 Dodatok č.2 Navyč práce
Kód dielu - Popis	Cena celkom bez DPH
Náklady z rozpočtu	39 998,40 EUR
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	39 998,40 EUR

Predmet preberacieho protokolu:	
Projektová činnosť:	evidencia reklamácií, kontrolné dni s výrobcom a investorom
Výrobná činnosť:	oprava dodaných komponentov (rezanie, vŕtanie chýbajúcich otvorov, oprava reklamácií), prekládka balíkov, triedenia nesprávne označených balíkov, vracanie sa na kompetáz stožiarov z dôvodu dodatočne dodaných chýbajúcich dielov na jednotlivé stožiare, prestoje
Doprava:	doprava súvisiaca s montážou chýbajúcich komponentov

Mesiac	Rok	Projektová činnosť		Výrobná činnosť		Doprava		Celkom výkony EUR bez DPH
		hod	EUR	hod	EUR	KM	EUR	
jún	2023	13	390,00 EUR	59	1 770,00 EUR	53	31,80 EUR	2 191,80 EUR
júl	2023	11	330,00 EUR	101	3 030,00 EUR	99	59,40 EUR	3 419,40 EUR
august	2023	8	240,00 EUR	87	2 610,00 EUR	232	139,20 EUR	2 989,20 EUR
september	2023	15	450,00 EUR	104	3 120,00 EUR	316	189,60 EUR	3 759,60 EUR
október	2023	8	240,00 EUR	162	4 860,00 EUR	442	265,20 EUR	5 365,20 EUR
november	2023	4	120,00 EUR	5	150,00 EUR	24	14,40 EUR	284,40 EUR
december	2023	6	180,00 EUR	6	180,00 EUR	17	10,20 EUR	370,20 EUR
január	2024	15	450,00 EUR	157	4 710,00 EUR	394	236,40 EUR	5 396,40 EUR
február	2024	14	420,00 EUR	174	5 220,00 EUR	497	298,20 EUR	5 938,20 EUR
marec	2024	31	930,00 EUR	83	2 490,00 EUR	287	172,20 EUR	3 592,20 EUR
apríl	2024	7	210,00 EUR	59	1 770,00 EUR	179	107,40 EUR	2 087,40 EUR
máj	2024	4	120,00 EUR	23	690,00 EUR	73	43,80 EUR	853,80 EUR
jún	2024	2	60,00 EUR	45	1 350,00 EUR	147	88,20 EUR	1 498,20 EUR
júl	2024	9	270,00 EUR	46	1 380,00 EUR	81	48,60 EUR	1 698,60 EUR
august	2024	5	150,00 EUR	13	390,00 EUR	23	13,80 EUR	553,80 EUR
Celkom		152	4 560,00 EUR	1124	33 720,00 EUR	2864	1 718,40 EUR	39 998,40 EUR

V Prešove, dňa


20 - 11 - 2024

Za zhotoviteľa:

PROENERGS s.r.o.
Ján Riegel
konateľ

ENERGS s.r.o.
K Surdoku 8434, 080 01 Prešov
IČO: 36 693 481
IČ DPH: SK20222 65212

3



Za objednávateľa:

Východoslovenská di
Andrej Macár
technik - výstavba


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		Cena celkom [EUR]
Stavba:	Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance	
Objekt:	Vedfajšie rozpočtové náklady	
Kód dielu - Popis		
Náklady z rozpočtu		39 998,40
VRN - Vedfajšie rozpočtové náklady		39 998,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D		VRN	Vedfajšie rozpočtové náklady				39 998,40
2	K	VRN2	Územné a prevádzkové vplyvy	kpl	1,000	39 998,40	39 998,40

PROENERG

K Surdoku 8434, 080 01 Prešov
 IČO: 36 693 481
 IČ DPH: SK2022265212

3



Andrej Mac