

**Dodatok č. 1**  
**k RÁMCOVEJ DOHODE „ ZABEZPEČOVANIE DOPLNENIA, ÚDRŽBY A OPRÁV**  
**ZVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA A DOPRAVNÝCH**  
**ZARIADENÍ**

**PRE MESTO ŽILINA č. 148/2024 zo dňa 05.03.2024**

uzatvorenej podľa §269 ods. 2 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení a v súlade s §83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  
(ďalej len „dohoda“)

---

**Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

**Mesto Žilina**

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
Zástupený: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  
IČO: 00 321 796  
DIČ: 2021339474  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001  
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len ako „objednávateľ“)

**Dodávateľ:**

Obchodné meno: **SAROUTE, s.r.o.**  
Sídlo: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica  
Zastúpený: Ing. Ivan Hlavoň, konateľ  
IČO: 31 606 458  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo 11825/R  
DIČ: 2020439740  
IČ DPH: SK2020439740  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: SK82 7500 0000 0040 0861 4750  
e-mail: saroute@saroute.eu

(ďalej len ako „dodávateľ“)  
(objednávateľ a dodávateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. II. PREDMET DODATKU**

1. Objednávateľ a dodávateľ sa v zmysle čl. IV, bod. 8 a čl. IX, bod 7 Rámцovej dohody dohodli na tomto dodatku č. 1, ktorý sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Na základe tohto dodatku dochádza k navýšeniu ceny za vykonané práce, z pôvodnej celkovej sumy rámcovej dohody najviac 138 987,- € bez DPH (166 784,40 € s DPH, slovom jednošesťdesiatšesťtisícsemstoosemdesiatštyri eur a štyridsať eurocentov), o celkové navýšenie o 14.99% , t.j. 20 834,15 € bez DPH (25 000,98 € s DPH, slovom dvadsaťpäťtisíc eur a deväťdesiatosem eurocentov), to znamená do dosiahnutia celkovej sumy najviac 159 821,15 € bez DPH (slovom jednotopäťdesiatdeväťtisícosemstodvadsaťjeden eur a pätnásť eurocentov bez DPH), t.j. 191 785,38 € s DPH (slovom jednotodeväťdesiatjedentisícsemstoosemdesiatpäť eur a tridsaťosem eurocentov), v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu naplnenia finančného limitu platnosti zmluvy.
3. Platobné podmienky v zmysle čl. IV body 1-7 Rámcovej dohody zostávajú nezmenené, pričom objednávateľ sa nezaväzuje na vykonané práce v maximálnom alebo minimálnom rozsahu, ale realizácia prác bude vykonávaná podľa aktuálnej potreby a finančných možností objednávateľa a jednotkové ceny položiek sa nemenia a ostávajú rovnaké.
4. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody ostávajú nezmenené.

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ preberá jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Žiline, dňa ..... 29 -11- 2024

V Pov. BYSTRICI, dňa ..... 22 -11- 2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

.....  
Ing. Ivan Hlavoň, konateľ