

## Dodatok č. 2

### k zmluve o dielo č. 1 zo dňa 28.10.2024 a k Dodatku č. 1 zo dňa 25.11.2024

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

---

#### Článok I. Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ:** Vihorlatské múzeum v Humennom  
Sídlo: Námestie slobody 1/1, 066 01 Humenné  
IČO: 37781391  
DIČ: 2021446889  
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Koščová – riaditeľka múzea  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Zuzana Koščová – riaditeľka múzea  
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Zuzana Koščová – riaditeľka múzea  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN): SK67 8180 0000 0070 0051 2446  
E-mail, telefón: zuzana.koscova@muzeumhumenne.sk, +421577752240

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** Reinter s.r.o.  
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné  
Registrácia: v OR SR Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 23983/P  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Pčola - konateľ  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných:  
- technických:  
IČO: 46005218  
DIČ: 2023187309  
IČ DPH: SK2023187309  
Kontaktná osoba:  
Kontakt:  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK32 0200 0000 0028 5159 6059

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2024 Zmluvu o dielo a dňa 21.11.2024 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) na stavebnú akciu: „**Oprava renesančného kaštieľa v Humennom po zemetrasení**“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2. dohodli na nasledovnej zmene:

## **Článok I. Predmet dodatku**

1. Dôvodom uzavretia tohto dodatku č. 2 je doplnenie prílohy č. 3 Zmluvy o dielo - Rozpočet stavby s vyčíslením stavebných prác navyiac a zároveň nerealizovaných stavebných prác oproti pôvodnému stavebnému rozpočtu vo formáte výkaz – výmer a s tým súvisiace nevyhnutné navýšenie ceny diela v rámci plnenia predmetu zmluvy z dôvodu neočakávaných zistení pri realizácii samotného diela, ktoré nebolo možné dopredu naprojektovať. V rámci Dodatku č. 2 sa menia nasledovné články Zmluvy o dielo:

1.1 Článok II. Predmet plnenia, bod 2.3 sa mení nasledovne:

Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a z dodatočných stavebných prác a zároveň nerealizovaných stavebných prác uvedených vo výkaze – výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.

1.2 Článok IV. Cena diela, bod 4.2. sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

**Cena celkom bez DPH: 135 657,66 EUR (slovom: stotridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiatšedem eur šesťdesiatšesť centov)**

**DPH 20%: 27 131,53 EUR (slovom: dvadsaťsedemtisíc stotridsaťjeden eur päťdesiattri centov)**

**Cena celkom s DPH: 162 789,19 EUR (slovom: stošesťdesiatdvatisíc sedemstoosemdesiatdeväť eur devätnásť centov)**

1.3. Článok XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.4 sa mení nasledovne:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) a príloha č. 3 Zmluvy o dielo - Rozpočet stavby s vyčíslením stavebných prác navyiac a zároveň nerealizovaných stavebných prác oproti pôvodnému stavebnému rozpočtu vo formáte výkaz – výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronicke verziu podrobných rozpočtov (Príloha č. 1 a Príloha č. 3 Zmluvy o dielo) objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy a Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1 uzatvorenej dňa 28.10.2024 a Dodatku č. 1 zo dňa 25.11.2024 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Humennom, dňa .....

V Humennom, dňa.....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
Ing. Jaroslav Pčola  
štatutárny zástupca

.....  
Mgr. Zuzana Koščová  
riaditeľka múzea